

PMTI 08/2016

Painéis de Monitoramento da TI

Diretoria de Tecnologia da Informação
dti@ufca.edu.br

Conteúdo

- Painel de Atendimentos
- Painel de Aquisições e Contratações
- Painel de Atas e Contratos
- Painel de Projetos
- Painel do PDTI
- Painel de Processos

Apresentação

Visando promover a transparência das ações e dos projetos, a DTI apresenta:

Painéis de Monitoramento da TI.


PERIODICIDADE

MENSAL

ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
430	403	27

SETORES			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
ALUNOS	15	15	0
AUDITORIA	5	5	0
COMITÊ GESTOR DE TI	0	0	0
COORDENADORIA DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0	0	0
COMUNIDADE EXTERNA	0	0	0
CONSELHO SUPERIOR	0	0	0
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DAE	6	6	0
DIRETORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - DCI	6	6	0
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DCOM	12	12	0
DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS – DGS	36	36	0
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO, ATENDIMENTO E PROTOCOLO	9	7	2
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A COMUNIDADE - DIARI	10	9	1
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA	13	13	0
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI	62	54	8
REITORIA	10	10	0
OUVIDORIA	2	2	0
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD	18	18	0
PRÓ-REITORIA DE CULTURA - PROCULT	11	11	0
PROCURADORIA	0	0	0
PROGRAMA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	5	4	1
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN	19	18	1
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX	21	21	0
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEP	24	22	2
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	6	6	0
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PRPI	17	16	1
DIRETORIA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS	21	18	3

UNIDADES ACADÊMICAS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE - CCAB	3	3	0
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA	14	14	0
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT	29	27	2
FACULDADE DE MEDICINA - FAMED	19	17	2
INSTITUTO DE ESTUDOS DO SEMIÁRIDO - IESA	3	3	0
INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - IFE	8	7	1
INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE, CULTURA E ARTE - IISCA	26	23	3




CAMPUS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
JUAZEIRO DO NORTE	331	314	17
BARBALHA	53	47	6
CRATO	5	5	0
BREJO SANTO	10	8	2
ICÓ	2	2	0
REITORIA	29	27	2

SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
COMPUTADORES E APLICATIVOS	156	149	7
E-MAILS E LISTAS	64	63	1
INTERNET E TELEFONIA	96	91	5
PORTAIS E SITES	50	43	7
SISTEMAS INSTITUCIONAIS	64	57	7

PERIODICIDADE MENSAL

MÊS	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
JANEIRO	302	262	40
FEVEREIRO	305	280	25
MARÇO	288	258	30
ABRIL	497	439	58
MAIO	421	391	30
JUNHO	359	330	29
JULHO	400	373	27
AGOSTO	430	403	27



PAINEL MENSAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES AGOSTO – 2016


PERIODICIDADE	MENSAL
----------------------	--------

OBJETO	Nº PROCESSO	STATUS	ENCAMINHAMENTO	ATUALIZADO EM
AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE (SWITCHES E DEMAIS ATIVOS)	122391.001984/2016-26	EM ANDAMENTO	[DTI] ELABORAÇÃO JUSTIFICATIVAS AO DESPACHO Nº 2016.08.012 DA PROAD	30/08/16
EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA	23067.008561 / 2015-72	SEM SUCESSO	[DTI] PROCESSO ENCAMINHADO PARA ARQUIVAMENTO	30/08/16
EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE	23067.012955/2015-25	SEM SUCESSO	[DTI] SERÁ ELABORADO UM PROCESSO PARA LICITAR, PORQUE OS FORNECEDORES NÃO PODEM ATENDER AOS VALORES DISPONÍVEIS NA ATA QUE A UFCA PRETENDIA ADERIR.	26/08/16
LINK DE INTERNET CAMPUS E REITORIA	23067.017658/2015-76	SUSPENSA	[DTI] REEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	31/08/16
EXPANSÃO DA REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ) E PONTOS ELÉTRICOS	122391.000124/2016-56	SUSPENSA	[DTI] REEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	31/08/16
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PROPRIETÁRIOS	122391.000559/2015-22	SUSPENSA	[DTI] REEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	31/08/16
AQUISIÇÃO DE APARELHOS VOIP (ADESÃO)	122391.001660/2016-44	SEM SUCESSO	[DTI] PROCESSO ENCAMINHADO PARA ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA ATA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	29/08/16
AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA	122391.001755/2016-98	EM ANDAMENTO	[DTI] ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	26/08/16

QUADRO DE RESUMO

NOVAS	0
EM ANDAMENTO	2
FINALIZADAS COM SUCESSO	0
FINALIZADAS SEM SUCESSO	3
SUSPENSAS	3


- NOVAS
- EM ANDAMENTO
- FINALIZADAS COM SUCESSO
- FINALIZADAS SEM SUCESSO
- SUSPENSAS



PAINEL ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES AGOSTO – 2016

PERIODICIDADE MENSAL

MÊS	NOVAS	EM ANDAMENTO	FINALIZADAS COM SUCESSO	FINALIZADAS SEM SUCESSO	SUSPENSAS
JANEIRO	1	10	1	0	0
FEVEREIRO	0	11	1	0	0
MARÇO	1	10	1	1	0
ABRIL	1	7	3	1	0
MAIO	0	8	0	2	0
JUNHO	1	3	1	0	5
JULHO	0	3	1	0	5
AGOSTO	0	2	0	3	3




PERIODICIDADE MENSAL

OBJETO	Nº CONTRATO/ATA	FORNECEDOR	STATUS	INICIO	FIM
CONTRATAÇÃO SIG'S UFRN	TED N° 01/2014	UFRN	VIGENTE	30/10/14	30/10/17
PROGRAMA DE BOLSAS DA DTI	EDITAL 01/2016/DTI	ALUNOS DA UFCA	VIGENTE	01/02/16	30/11/16
AQUISIÇÃO DE REDE SEM FIO	16/2015	SWARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	VIGENTE	09/11/15	09/11/16
AQUISIÇÃO DE REDE SEM FIO OUTDOOR	17/2015	SWARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	VIGENTE	10/11/15	09/11/16
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE TI – STORAGE	18/2015	COMPWIRE INFORMÁTICA S/A	VIGENTE	20/11/15	20/11/16
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA – NOBREAK	19/2015	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	VIGENTE	23/11/15	23/11/16
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA – FIREWALL	20/2015	TELTEC SOLUTIONS LTDA	VIGENTE	23/11/15	23/11/16
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA – SERVIDOR DE REDE	21/2015	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	VIGENTE	23/11/15	23/11/16
AQUISIÇÃO DO PERGAMUM – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	02/2016	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC	VIGENTE	11/02/16	10/02/17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SIGS(SIGRH,SIPAC,SIGAA,SIGADMIN)	10/2016	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	VIGENTE	18/05/16	17/05/17
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA	12/2016	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME	NOVO	05/08/16	05/08/17


QUADRO DE RESUMO

NOVOS	1
VIGENTES	10
RESCINDIDOS/SUSPENSOS	0
CONCLUÍDOS	0



PERIODICIDADE MENSAL

MÊS	NOVOS	VIGENTES	RESCINDIDOS / SUSPENSOS	CONCLUÍDOS
JANEIRO	1	9	0	1
FEVEREIRO	2	10	0	0
MARÇO	0	12	0	0
ABRIL	0	12	0	0
MAIO	0	11	0	1
JUNHO	1	10	0	1
JULHO	0	10	0	1
AGOSTO	1	10	0	0




PERIODICIDADE	MENSAL
----------------------	--------

DESCRIÇÃO DO PROJETO	STATUS	PREVISÃO	PROGRESSO	OBSERVAÇÕES
MÓDULO DE ORÇAMENTO	EM ANDAMENTO	02/2016	76,00%	
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	EM ANDAMENTO	07/2016	87,00%	
PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	EM ANDAMENTO	12/2015	76,00%	
MONITORAMENTO DOS PROJETOS	CONCLUÍDO	12/2015	100,00%	
IMPLANTAÇÃO DA REDE SEM FIO	EM ANDAMENTO	03/2016	86,00%	Pendente integração do LDAP
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	EM ANDAMENTO	11/2016	22,00%	
REESTRUTURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS	EM ANDAMENTO	07/2016	75,00%	Pendente integração do LDAP
IMPLANTAÇÃO DO PERGAMUM	EM ANDAMENTO	06/2016	79,00%	Pendente migração dos alunos ingressantes

QUADRO DE RESUMO


NOVOS	0
EM ANDAMENTO	7
SUSPENSOS	0
CANCELADOS	0
CONCLUÍDOS	1



PERIODICIDADE

MENSAL

MÊS	NOVOS	EM ANDAMENTO	SUSPENSOS	CANCELADOS	CONCLUÍDOS
JANEIRO	0	11	1	1	0
FEVEREIRO	0	11	1	0	0
MARÇO	1	10	0	0	2
ABRIL	1	11	0	0	0
MAIO	1	11	0	0	1
JUNHO	1	11	0	0	1
JULHO	0	8	0	0	4
AGOSTO	0	7	0	0	1



PERIODICIDADE

MENSAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO	2016							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
MÓDULO DE PROTOCOLO	76%	77%	82%	88%	88%	98%	100%	-
MÓDULO DE ORÇAMENTO	15%	35%	59%	59%	59%	59%	68%	76%
MÓDULO DE ALMOXARIFADO	10%	19%	77%	90%	100%	-	-	-
MÓDULO DE PATRIMÔNIO	5%	27%	50%	53%	68%	97%	100%	-
MÓDULO DE CATÁLOGO DE MATERIAIS	30%	48%	100%	-	-	-	-	-
PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SIGAA	10%	46%	46%	46%	29%	63%	100%	-
PROVEDOR DE IDENTIDADE / CAF@RNP	35%	51%	100%	-	-	-	-	-
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (E-MAIL)	0%	40%	87%	95%	97%	100%	-	-
PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	40%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
MONITORAMENTO DOS PROJETOS	78%	83%	85%	85%	85%	87%	87%	100%
CATÁLOGO DE COMPRAS DE TI – CCTI	0%	15%	15%	41%	41%	41%	100%	-
IMPLANTAÇÃO DA REDE SEM FIOS	30%	33%	74%	74%	74%	86%	86%	86%
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	-	-	3%	10%	12%	14%	14%	22%
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	-	-	-	13%	13%	44%	60%	87%
REESTRUTURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS	-	-	-	-	74%	75%	75%	75%
IMPLANTAÇÃO DO PERGAMUM	-	-	-	-	-	69%	79%	79%

PERIODICIDADE	MENSAL
----------------------	--------


DESCRIÇÃO	A INICIAR	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDAS		TOTAL	PROGRESSO
			2015	2016		
INFORMAÇÃO/SISTEMA	5	6	4	4	19	42,11%
INFRAESTRUTURA/SERVIÇO	1	2	3	4	10	70,00%
GESTÃO DE TI	1	3	2	1	7	42,86%
PESSOAL	0	0	0	2	2	100,00%
CONTRATAÇÃO	2	5	5	3	15	53,33%
TOTAL	9	16	14	14	53	52,83%

* A partir de agosto, o painel mensal do PDTI está de acordo com a revisão semestral realizada em 2016.1. Portanto, o valor do progresso foi atualizado considerando as ações retiradas e incluídas.

PERIODICIDADE

MENSAL

MÊS	A INICIAR	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDAS		TOTAL	PROGRESSO
			2015	2016		
MARÇO	14	26	14	3	57	29,82%
ABRIL	14	21	14	8	57	38,60%
MAIO	13	21	14	10	57	42,11%
JUNHO	11	21	14	11	57	43,86%
JULHO	11	18	14	14	57	49,12%
AGOSTO	9	16	14	14	53	52,83%





UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Para maiores informações acesse
a página da DTI no Portal da UFCA.