

PMTI 02/2017

Painéis de Monitoramento da TI

Diretoria de Tecnologia da Informação
dti@ufca.edu.br

Conteúdo

- Painel de Atendimentos
- Painel de Aquisições e Contratações
- Painel de Atas e Contratos
- Painel de Projetos
- Painel do PDTI
- Painel de Processos

Apresentação

Visando promover a transparência das ações e dos projetos, a DTI apresenta:

Painéis de Monitoramento da TI.


PERIODICIDADE

MENSAL

ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
420	359	61

SETORES			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
ALUNOS	35	31	4
AUDITORIA	2	2	0
COMITÊ GESTOR DE TI	0	0	0
COORDENADORIA DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0	0	0
COMUNIDADE EXTERNA	2	2	0
CONSELHO SUPERIOR	0	0	0
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DAE	12	9	3
DIRETORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - DCI	2	2	0
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DCOM	12	11	1
DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS – DGS	20	16	4
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO, ATENDIMENTO E PROTOCOLO	6	4	2
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A COMUNIDADE - DIARI	8	8	0
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA	20	17	3
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI	49	37	12
REITORIA	5	4	1
OUIDORIA	1	1	0
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD	38	36	2
PRÓ-REITORIA DE CULTURA - PROCULT	8	6	2
PROCURADORIA	0	0	0
PROGRAMA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	4	4	0
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN	17	17	0
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX	9	9	0
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEP	20	18	2
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	7	6	1
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PRPI	7	7	0
DIRETORIA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS	19	14	5

UNIDADES ACADÊMICAS			
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE - CCAB	7	6	1
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA	16	14	2
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT	35	30	5
FACULDADE DE MEDICINA - FAMED	21	17	4
INSTITUTO DE ESTUDOS DO SEMÁRIO - IESA	1	1	0
INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - IFE	19	16	3
INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE, CULTURA E ARTE - IISCA	18	14	4



CAMPUS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
JUAZEIRO DO NORTE	320	273	47
BARBALHA	44	38	6
CRATO	7	7	0
BREJO SANTO	21	18	3
ICÓ	2	1	1
REITORIA	26	22	4

SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
COMPUTADORES E APLICATIVOS	123	108	15
E-MAILS E LISTAS	49	43	6
INTERNET E TELEFONIA	106	90	16
PORTAIS E SITES	50	40	10
SISTEMAS INSTITUCIONAIS	92	78	14


**DTI**

Diretoria de Tecnologia da Informação

**PAINEL ANUAL DE ATENDIMENTOS
FEVEREIRO – 2017****PERIODICIDADE**

MENSAL

MÊS	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
FEVEREIRO/2016	305	280	25
MARÇO/2016	288	258	30
ABRIL/2016	497	439	58
MAIO/2016	421	391	30
JUNHO/2016	359	330	29
JULHO/2016	400	373	27
AGOSTO/2016	430	403	27
SETEMBRO/2016	294	270	24
OUTUBRO/2016	320	299	21
NOVEMBRO/2016	110	79	31
DEZEMBRO/2016	107	89	18
JANEIRO/2017	390	342	48
FEVEIRO/2017	420	359	61




PAINEL MENSAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES FEVEREIRO – 2017

PERIODICIDADE	MENSAL
----------------------	--------

OBJETO	Nº PROCESSO	STATUS	ENCAMINHAMENTO	ATUALIZADO EM
AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE (SWITCHES E DEMAIS ATIVOS)	122391.003173/2016-30	EM ANDAMENTO	[DTI] Aguardando o ateste da Nota Fiscal	24/02/17
LINK DE INTERNET CAMPUS ICÓ E REITORIA	23067.017658/2015-76	SUSPENSÃO	[DTI] Reequilíbrio Orçamentário	30/09/16
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PROPRIETÁRIOS	122391.000559/2015-22	SUSPENSÃO	[DTI] Reequilíbrio Orçamentário	30/09/16
AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA	122391.001755/2016-98	EM ANDAMENTO	[PROAD] Aguardando encaminhamento para pagamento	24/02/17
SUPRIMENTOS DE TI – PARTE 1 (PORTELA)	122391.003464/2016-30	EM ANDAMENTO	[DTI] Aguardando recebimento dos materiais em falta	24/02/17
SUPRIMENTOS DE TI – PARTE 2 (BG)	122391.003490/2016-07	SUCESSO		24/02/17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTIVOS	IRP 153165-00007/2016	EM ANDAMENTO	[PROAD] Adesão à IRP Consolidada	13/02/17
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE APPLE	122391.003543/201631	EM ANDAMENTO	[DTI] Aguardando recebimento	24/02/17
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	122391.003553/201652	SUCESSO		24/02/17
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE	122391.003684/2016-07	SUSPENSÃO	[DTI] Reequilíbrio Orçamentário	30/12/16

QUADRO DE RESUMO


NOVAS	0
EM ANDAMENTO	5
FINALIZADAS COM SUCESSO	2
FINALIZADAS SEM SUCESSO	0
SUSPENSAS	3



PAINEL ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES FEVEREIRO – 2017

PERIODICIDADE: MENSAL


MÊS	NOVAS	EM ANDAMENTO	FINALIZADAS COM SUCESSO	FINALIZADAS SEM SUCESSO	SUSPENSAS
MARÇO/2016	1	10	1	1	0
ABRIL/2016	1	7	3	1	0
MAIO/2016	0	8	0	2	0
JUNHO/2016	1	3	1	0	5
JULHO/2016	0	3	1	0	5
AGOSTO/2016	0	2	0	3	3
SETEMBRO/2016	0	4	0	1	2
OUTUBRO/2016	5	4	0	0	2
NOVEMBRO/2016	2	8	1	1	2
DEZEMBRO/2016	0	7	2	0	3
JANEIRO/2017	0	7	0	0	3
JANEIRO/2017	0	5	2	0	3



PERIODICIDADE	MENSAL
----------------------	--------

OBJETO	Nº CONTRATO/ATA	FORNECEDOR	STATUS	INICIO	FIM
CONTRATAÇÃO SIG'S UFRN	TED N° 01/2014	UFRN	VIGENTE	30/10/14	30/10/17
AQUISIÇÃO DO PERGAMUM – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	02/2016	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC	VIGENTE	11/02/16	10/02/17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SIGS(SIGRH,SIPAC,SIGAA,SIGADMIN)	10/2016	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	VIGENTE	18/05/16	17/05/17
EXPANSÃO DA REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ) E PONTOS ELÉTRICOS	14/2016	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	VIGENTE	09/01/17	09/01/18
PROGRAMA DE BOLSAS DA DTI	Edital 01/2017	ALUNOS DA UFCA	NOVO	01/03/17	31/11/2017


QUADRO DE RESUMO	
NOVOS	1
VIGENTES	4
RESCINDIDOS/SUSPENSOS	0
CONCLUÍDOS	0



PAINEL ANUAL DE ATAS E CONTRATOS FEVEREIRO – 2017

PERIODICIDADE MENSAL


MÊS	NOVOS	VIGENTES	RESCINDIDOS / SUSPENSOS	CONCLUÍDOS
MARÇO	0	12	0	0
ABRIL	0	12	0	0
MAIO	0	11	0	1
JUNHO	1	10	0	1
JULHO	0	10	0	1
AGOSTO	1	10	0	0
SETEMBRO	0	11	0	0
OUTUBRO	0	11	0	0
NOVEMBRO	0	10	0	0
DEZEMBRO	0	3	0	7
JANEIRO	1	3	0	0
FEVEREIRO	1	4	0	0



PERIODICIDADE	MENSAL
----------------------	--------

DESCRIÇÃO DO PROJETO	STATUS	PREVISÃO	PROGRESSO	OBSERVAÇÕES
MÓDULO DE ORÇAMENTO	EM ANDAMENTO	02/2016	97%	
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	EM ANDAMENTO	07/2016	92%	
PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	EM ANDAMENTO	12/2015	76%	
IMPLANTAÇÃO DA REDE SEM FIO	CONCLUÍDO	03/2016	100%	
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	EM ANDAMENTO	11/2016	44%	
REESTRUTURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS	EM ANDAMENTO	07/2016	80%	
IMPLANTAÇÃO DO PERGAMUM	CONCLUÍDO	06/2016	100%	
MÓDULO DE COMPRAS/LICITAÇÃO	SUSPENSO	12/2016	38%	Aguardando definição do Processo de Compras da UFCA
MÓDULO DE GRADUAÇÃO	EM ANDAMENTO	04/2017	9%	
MÓDULO DE PÓS-GRADUAÇÃO	EM ANDAMENTO	04/2017	33%	
PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL	EM ANDAMENTO	12/2016	67%	
MÓDULO DE FÉRIAS	SUSPENSO	12/2016	80%	Aguardando orientações do governo sobre o sistema "Férias WEB" do SIGEPE
IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA VOIP	CONCLUÍDO	01/2017	100%	


QUADRO DE RESUMO	
NOVOS	0
EM ANDAMENTO	8
SUSPENSOS	2
CANCELADOS	0
CONCLUÍDOS	3



PERIODICIDADE

MENSAL

MÊS	NOVOS	EM ANDAMENTO	SUSPENSOS	CANCELADOS	CONCLUÍDOS
MARÇO	1	10	0	0	2
ABRIL	1	11	0	0	0
MAIO	1	11	0	0	1
JUNHO	1	11	0	0	1
JULHO	0	8	0	0	4
AGOSTO	0	7	0	0	1
SETEMBRO	5	7	0	0	0
OUTUBRO	0	12	0	0	0
NOVEMBRO	0	12	0	0	0
DEZEMBRO	0	12	0	0	0
JANEIRO	1	12	0	0	0
FEVEREIRO	0	8	2	0	



PERIODICIDADE

MENSAL


DESCRIÇÃO DO PROJETO	2016										2017	
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
MÓDULO DE ORÇAMENTO	59%	59%	59%	59%	68%	76%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
IMPLANTAÇÃO DA REDE SEM FIOS	74%	74%	74%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	93%	93%
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	3%	10%	12%	14%	14%	22%	29%	35%	35%	35%	35%	35%
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	-	13%	13%	44%	60%	87%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
REESTRUTURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS	-	-	74%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
IMPLANTAÇÃO DO PERGAMUM	-	-	-	69%	79%	79%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
MÓDULO DE COMPRAS/LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	5%	32%	32%	32%	32%	32%
MÓDULO DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	2%	5%	5%	5%	6%	6%
MÓDULO DE PÓS-GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0%	4%	4%	4%	13%	13%
PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	3%	22%	33%	41%	53%	53%
MÓDULO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	0%	19%	19%	51%	58%	58%
IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA VOIP	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	76%	76%

PERIODICIDADE	MENSAL
----------------------	--------

DESCRIÇÃO	A INICIAR	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDAS	TOTAL	PROGRESSO
INFORMAÇÃO/SISTEMA	3	10	16	29	55,17%
INFRAESTRUTURA/SERVIÇO	4	1	12	17	70,59%
GESTÃO DE TI	0	2	3	5	60,00%
PESSOAL	0	0	2	2	100,00%
CONTRATAÇÃO	1	2	13	16	81,25%
TOTAL	8	15	46	69	66,67%

PERIODICIDADE MENSAL

MÊS	A INICIAR	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDAS	TOTAL	PROGRESSO
MARÇO	14	26	17	57	29,82%
ABRIL	14	21	22	57	38,60%
MAIO	13	21	24	57	42,11%
JUNHO	11	21	25	57	43,86%
JULHO	11	18	28	57	49,12%
AGOSTO	9	16	28	53	52,83%
SETEMBRO	4	21	28	43	52,83%
OUTUBRO	4	21	28	43	52,83%
NOVEMBRO	4	16	34	54	62,96%
DEZEMBRO	4	14	36	54	66,67%
JANEIRO	4	14	36	54	66,67%
FEVEREIRO	8	15	46	69	66,67%



PERIODICIDADE	MENSAL
----------------------	--------

ID	DESCRIÇÃO	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO
P033_CITI	Instalar ramal telefônico em aparelho IP, softphone em PC ou aparelho analógico			
P054_CITI	Resolver incidente de segurança do CAIS/RNP			

QUADRO RESUMO ACUMULATIVO


IDENTIFICADO	23
MAPEADO	19
MELHORADO	9

PAINEL ANUAL DOS PROCESSOS FEVEREIRO – 2017

PERIODICIDADE

MENSAL

MÊS	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO	TOTAL
MARÇO	13	12	0	25
ABRIL	13	12	0	25
MAIO	14	14	0	28
JUNHO	16	14	0	30
JULHO	18	14	0	32
AGOSTO	18	14	0	32
SETEMBRO	18	14	0	32
OUTUBRO	18	14	0	32
NOVEMBRO	18	14	0	32
DEZEMBRO	18	14	0	32
JANEIRO	23	17	9	49
FEVEREIRO	23	19	9	51



Para maiores informações acesse
a página da DTI no Portal da UFCA.