

**PMTI 03/2017**

# **Painéis de Monitoramento da TI**

Diretoria de Tecnologia da Informação  
[dti@ufca.edu.br](mailto:dti@ufca.edu.br)

# Conteúdo

- Painel de Atendimentos
- Painel de Aquisições e Contratações
- Painel de Atas e Contratos
- Painel de Projetos
- Painel do PDTI
- Painel de Processos

# Apresentação

Visando promover a transparência das ações e dos projetos, a DTI apresenta:


**Painéis de Monitoramento da TI.**

**PERIODICIDADE**

MENSAL

ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
502	440	62

SETORES			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
Alunos	20	17	3
Assessorias especiais	2	2	0
Auditoria Interna	0	0	0
Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade - CCAB	13	12	1
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT	61	57	4
Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA	51	39	12
Cerimonial e Apoio a Eventos	3	2	1
Comissões Permanentes	0	0	0
Comitê Gestor de TI - CGTI	0	0	0
Comunidade Externa	2	2	0
Conselho Superior	0	0	0
Diretoria de Articulação e Relações Institucionais	3	3	0
Diretoria de Comunicação	4	3	1
Diretoria de Infraestrutura	4	3	1
Diretoria de Logística e Apoio Operacional	14	14	0
Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI	54	49	5
Divisão de Informação, Atendimento e Protocolo - DIAP	2	2	0
Faculdade de Medicina - FAMED	44	37	7
Gabinete da Reitoria	6	5	1
Instituto de Estudos do Semiárido - IESA	7	7	0
Instituto de Formação de Educadores - IFE	12	10	2
Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Arte - IISCA	42	31	11
Ouvidoria Geral	0	0	0
Pró-Reitoria de Administração	34	33	1
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	5	5	0
Pró-Reitoria de Cultura - PROCULT	11	11	0
Pró-Reitoria de Ensino - PROEN	12	11	1
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX	7	5	2
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP	36	34	2
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPI	8	8	0
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN	12	9	3
Procuradoria Geral	0	0	0
Programa em Desenvolvimento Regional Sustentável	6	6	0
Secretaria de Acessibilidade	7	7	0
Secretaria de Cooperação Internacional	2	2	0
Secretaria de Documentação e Protocolo	3	1	2
Secretaria de Processos Disciplinares e Comissões Permanentes	0	0	0
Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores	2	2	0
Sistema de Bibliotecas	13	11	2




0

CAMPUS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
JUAZEIRO DO NORTE	338	289	49
BARBALHA	78	71	7
CRATO	20	19	1
BREJO SANTO	12	10	2
ICÓ	8	8	0
REITORIA	46	43	3

SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
COMPUTADORES E APLICATIVOS	169	157	12
E-MAILS E LISTAS	101	86	15
INTERNET E TELEFONIA	95	79	16
PORTAIS E SITES	36	31	5
SISTEMAS INSTITUCIONAIS	101	87	14

**PERIODICIDADE** MENSAL

MÊS	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
ABRIL/2016	497	439	58
MAIO/2016	421	391	30
JUNHO/2016	359	330	29
JULHO/2016	400	373	27
AGOSTO/2016	430	403	27
SETEMBRO/2016	294	270	24
OUTUBRO/2016	320	299	21
NOVEMBRO/2016	110	79	31
DEZEMBRO/2016	107	89	18
JANEIRO/2017	390	342	48
FEVEIRO/2017	420	359	61
MARÇO/2017	502	440	62




## PAINEL MENSAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES MARÇO – 2017

<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL
----------------------	--------

OBJETO	Nº PROCESSO	STATUS	ENCAMINHAMENTO	ATUALIZADO EM
AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE (SWITCHES E DEMAIS ATIVOS)	122391.003173/2016-30	EM ANDAMENTO	Aguardando encaminhamento Nota Fiscal de número 000006131 para pagamento. Previsão para 03/04/17	31/04/17
LINK DE INTERNET CAMPUS ICÓ E REITORIA	23067.017658/2015-76	SUSPENSA	[DTI] Reequilíbrio Orçamentário	30/09/16
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PROPRIETÁRIOS	122391.000559/2015-22	SUSPENSA	[DTI] Reequilíbrio Orçamentário	30/09/16
AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA	122391.001755/2016-98	SUCESSO	[PROAD] Aguardando encaminhamento para pagamento	17/04/17
SUPRIMENTOS DE TI – PARTE 1 (PORTELA)	122391.003464/2016-30	EM ANDAMENTO	[DTI] Aguardando recebimento dos materiais em falta	31/04/17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTIVOS	IRP 153165-00007/2016	EM ANDAMENTO	[UFRPE] Aguardando recebimento Ata assinada	31/04/17
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE APPLE	122391.003543/201631	EM ANDAMENTO	Aguardando decisão do Núcleo de Apoio Legislativo quanto ao prazo entrega	31/04/17
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE	122391.003684/2016-07	SUSPENSA	[DTI] Reequilíbrio Orçamentário	31/04/17

### QUADRO DE RESUMO


<b>NOVAS</b>	0
<b>EM ANDAMENTO</b>	4
<b>FINALIZADAS COM SUCESSO</b>	1
<b>FINALIZADAS SEM SUCESSO</b>	0
<b>SUSPENSAS</b>	3



## PAINEL ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES MARÇO – 2017

PERIODICIDADE: MENSAL


MÊS	NOVAS	EM ANDAMENTO	FINALIZADAS COM SUCESSO	FINALIZADAS SEM SUCESSO	SUSPENSAS
MARÇO	1	10	1	1	0
ABRIL	1	7	3	1	0
MAIO	0	8	0	2	0
JUNHO	1	3	1	0	5
JULHO	0	3	1	0	5
AGOSTO	0	2	0	3	3
SETEMBRO	0	4	0	1	2
OUTUBRO	5	4	0	0	2
NOVEMBRO	2	8	1	1	2
DEZEMBRO	0	7	2	0	3
JANEIRO	0	7	0	0	3
FEVEREIRO	0	5	2	0	3
MARÇO	0	4	1	0	3



<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL
----------------------	--------

OBJETO	Nº CONTRATO/ATA	FORNECEDOR	STATUS	INICIO	FIM
CONTRATAÇÃO SIG'S UFRN	TED N° 01/2014	UFRN	VIGENTE	30/10/14	30/10/17
AQUISIÇÃO DO PERGAMUM – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	02/2016	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC	VIGENTE	11/02/16	10/02/17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SIGS(SIGRH,SIPAC,SIGAA,SIGADMIN)	10/2016	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	VIGENTE	18/05/16	17/05/17
EXPANSÃO DA REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ) E PONTOS ELÉTRICOS	14/2016	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	VIGENTE	09/01/17	09/01/18
PROGRAMA DE BOLSAS DA DTI	Edital 01/2017	ALUNOS DA UFCA	NOVO	01/03/17	31/11/2017

QUADRO DE RESUMO	
NOVOS	1
VIGENTES	4
RESCINDIDOS/SUSPENSOS	0
CONCLUÍDOS	0






## PAINEL ANUAL DE ATAS E CONTRATOS MARÇO – 2017

**PERIODICIDADE** MENSAL


MÊS	NOVOS	VIGENTES	RESCINDIDOS / SUSPENSOS	CONCLUÍDOS
MARÇO	0	12	0	0
ABRIL	0	12	0	0
MAIO	0	11	0	1
JUNHO	1	10	0	1
JULHO	0	10	0	1
AGOSTO	1	10	0	0
SETEMBRO	0	11	0	0
OUTUBRO	0	11	0	0
NOVEMBRO	0	10	0	0
DEZEMBRO	0	3	0	7
JANEIRO	1	3	0	0
FEVEREIRO	1	4	0	0
MARÇO	1	4	0	0



<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL
----------------------	--------

DESCRIÇÃO DO PROJETO	STATUS	PREVISÃO	PROGRESSO	OBSERVAÇÕES
MÓDULO DE ORÇAMENTO	EM ANDAMENTO	02/2016	97%	
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	EM ANDAMENTO	07/2016	90%	
PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	EM ANDAMENTO	12/2015	76%	
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	EM ANDAMENTO	11/2016	52%	
REESTRUTURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS	SUSPENSO	07/2016	80%	Aguardando retorno da licença do servidor responsável
MÓDULO DE COMPRAS/LICITAÇÃO	SUSPENSO	12/2016	38%	Aguardando definição do Processo de Compras da UFCA
MÓDULO DE GRADUAÇÃO	EM ANDAMENTO	04/2017	9%	
MÓDULO DE STRICTO SENSU	EM ANDAMENTO	04/2017	30%	Resultado da divisão projeto de implantação do Módulo de pós-graduação
MÓDULO DE LATO SENSU	NOVO	04/2017	47%	Resultado da divisão projeto de implantação do Módulo de pós-graduação
PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL	EM ANDAMENTO	12/2016	68%	
MÓDULO DE FÉRIAS	SUSPENSO	12/2016	80%	Aguardando orientações do governo sobre o sistema "Férias WEB" do SIGEPE
FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS	NOVO	05/2017	31%	
INSTALAÇÃO DOS NOVOS SWITCHES	NOVO	12/2017	0%	
PORTAL DE DADOS ABERTOS	NOVO	06/2017	13%	


QUADRO DE RESUMO	
NOVOS	4
EM ANDAMENTO	7
SUSPENSOS	3
CANCELADOS	0
CONCLUÍDOS	0



PERIODICIDADE

MENSAL

MÊS	NOVOS	EM ANDAMENTO	SUSPENSOS	CANCELADOS	CONCLUÍDOS
ABRIL	1	11	0	0	0
MAIO	1	11	0	0	1
JUNHO	1	11	0	0	1
JULHO	0	8	0	0	4
AGOSTO	0	7	0	0	1
SETEMBRO	5	7	0	0	0
OUTUBRO	0	12	0	0	0
NOVEMBRO	0	12	0	0	0
DEZEMBRO	0	12	0	0	0
JANEIRO	1	12	0	0	0
FEVEREIRO	0	8	3	0	3
MARÇO	4	7	3	0	0



**PERIODICIDADE**

DESCRIÇÃO DO PROJETO	2016									2017		
	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
MÓDULO DE ORÇAMENTO	59%	59%	59%	68%	76%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	10%	12%	14%	14%	22%	29%	35%	35%	35%	35%	44%	52%
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	13%	13%	44%	60%	87%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	90%
REESTRUTURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS	-	74%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%
MÓDULO DE COMPRAS/LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	5%	32%	32%	32%	32%	38%	38%
MÓDULO DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	2%	5%	5%	5%	6%	9%	9%
MÓDULO DE STRICTO SENSU	-	-	-	-	-	0%	4%	4%	4%	13%	33%	30%
PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL	-	-	-	-	-	3%	22%	33%	41%	53%	67%	68%
MÓDULO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	0%	19%	19%	51%	58%	80%	80%
FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31%
INSTALAÇÃO DOS NOVOS SWITCHES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
PORTAL DE DADOS ABERTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13%
MÓDULO DE LATO SENSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47%


<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL
----------------------	--------

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>A INICIAR</b>	<b>EM ANDAMENTO</b>	<b>CONCLUÍDAS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>PROGRESSO</b>
INFORMAÇÃO/SISTEMA	2	11	16	29	55,17%
INFRAESTRUTURA/SERVIÇO	3	2	12	17	70,59%
GESTÃO DE TI	0	2	3	5	60,00%
PESSOAL	0	0	2	2	100,00%
CONTRATAÇÃO	1	2	13	16	81,25%
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>69</b>	<b>66,67%</b>


**PERIODICIDADE** MENSAL

MÊS	A INICIAR	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDAS	TOTAL	PROGRESSO
ABRIL	14	21	22	57	38,60%
MAIO	13	21	24	57	42,11%
JUNHO	11	21	25	57	43,86%
JULHO	11	18	28	57	49,12%
AGOSTO	9	16	28	53	52,83%
SETEMBRO	4	21	28	43	52,83%
OUTUBRO	4	21	28	43	52,83%
NOVEMBRO	4	16	34	54	62,96%
DEZEMBRO	4	14	36	54	66,67%
JANEIRO	4	14	36	54	66,67%
FEVEREIRO	8	15	46	69	66,67%
MARÇO	6	17	46	69	66,67%

**Percentual Executado do PDTI**



**Ações Planejadas X Concluídas**



<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL
----------------------	--------

ID	DESCRIÇÃO	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO

**QUADRO RESUMO ACUMULATIVO**


<b>IDENTIFICADO</b>	23
<b>MAPEADO</b>	19
<b>MELHORADO</b>	9

## PAINEL ANUAL DOS PROCESSOS MARÇO – 2017

**PERIODICIDADE**

MENSAL

MÊS	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO	TOTAL
MARÇO	13	12	0	25
ABRIL	13	12	0	25
MAIO	14	14	0	28
JUNHO	16	14	0	30
JULHO	18	14	0	32
AGOSTO	18	14	0	32
SETEMBRO	18	14	0	32
OUTUBRO	18	14	0	32
NOVEMBRO	18	14	0	32
DEZEMBRO	18	14	0	32
JANEIRO	23	17	9	49
FEVEREIRO	23	19	9	51
MARÇO	23	19	9	51







UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CARIRI

Para maiores informações acesse  
a página da DTI no Portal da UFCA.