

PMTI 08/2018

Painéis de Monitoramento da TI

Diretoria de Tecnologia da Informação
dti@ufca.edu.br

Conteúdo

- Painel de Atendimentos
- Painel de Aquisições e Contratações
- Painel de Atas e Contratos
- Painel de Projetos
- Painel do Plano de Trabalho TI
- Painel de Processos
- Painel de Disponibilidade de Telefonia
- Painel de Disponibilidade de Rede

Apresentação

Visando promover a transparência das ações e dos projetos, a DTI apresenta:


Painéis de Monitoramento da TI.

PERIODICIDADE

MENSAL

| SERVIÇOS | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| DESCRIÇÃO | ABERTOS | ENCERRADOS | PENDENTES |
| Administração de banco de dados | 1 | 1 | 0 |
| Apoio de TI para eventos | 3 | 2 | 1 |
| Backup | 2 | 1 | 1 |
| Certificados digitais SSL | 1 | 1 | 0 |
| Compartilhamento de arquivos setorial | 12 | 10 | 2 |
| Computadores | 78 | 76 | 2 |
| Conferências | 5 | 2 | 3 |
| Desenvolvimento ou implantação de sistemas | 6 | 4 | 2 |
| E-mail | 33 | 30 | 3 |
| Forms | 6 | 6 | 0 |
| Gerência de configuração | 6 | 5 | 1 |
| Hospedagem web | 2 | 2 | 0 |
| Impressoras | 50 | 47 | 3 |
| Instalação e config de softs em laboratórios | 6 | 5 | 1 |
| Instalação e configuração de software em PC | 36 | 35 | 1 |
| Máquina virtual | 4 | 4 | 0 |
| Não Classificados no Catálogo de Serviços | 6 | 6 | 0 |
| OsTicket - HelpDesk | 7 | 5 | 2 |
| Pergamum | 4 | 2 | 2 |
| Periodicos | 1 | 1 | 0 |
| Portal da UFCA | 1 | 1 | 0 |
| Projeter multimídia | 1 | 1 | 0 |
| Rede de dados | 93 | 89 | 4 |
| Redmine - Gerência de Projetos | 9 | 7 | 2 |
| Serviço de video sob demanda | 1 | 1 | 0 |
| Serviços de rede | 4 | 4 | 0 |
| SIGAA - Graduação | 30 | 25 | 5 |
| SIGAdmin | 56 | 56 | 0 |
| SIGRH - Cadastro | 5 | 4 | 1 |
| SIPAC - Módulo Almoxarifado | 1 | 0 | 1 |
| SIPAC - Módulo Orçamento | 1 | 1 | 0 |
| SIPAC - Módulo Patrimônio | 3 | 3 | 0 |
| SIPAC - Módulo Protocolo ou PEN | 9 | 8 | 1 |
| Sites UFCA | 22 | 19 | 3 |
| Suporte Técnico SIGAA - STRICTO SENSU | 11 | 11 | 0 |
| Telefonia | 14 | 12 | 2 |
| | 530 | 487 | 43 |

| CAMPUS | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| DESCRIÇÃO | ABERTOS | ENCERRADOS | PENDENTES |
| Barbalha | 71 | 69 | 2 |
| Brejo Santo | 17 | 14 | 3 |
| Crato | 32 | 31 | 1 |
| Icó | 1 | 0 | 1 |
| Juazeiro do Norte | 365 | 329 | 36 |
| Reitoria (Multiuso) | 44 | 44 | 0 |
| | 530 | 487 | 43 |




PERIODICIDADE

MENSAL

| DESCRIÇÃO | SETORES | | |
|---|------------|------------|-----------|
| | ABERTOS | ENCERRADOS | PENDENTES |
| Aluno (a) | 40 | 35 | 5 |
| Auditoria Interna | 2 | 2 | 0 |
| Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade - CCAB | 15 | 15 | 0 |
| Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | 41 | 41 | 0 |
| Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA | 34 | 32 | 2 |
| Cerimonial e Apoio a Eventos - CEAPE | 2 | 2 | 0 |
| Comunidade Externa | 6 | 6 | 0 |
| Diretoria de Articulação e Relações Institucionais com a Comunidade - DIARI | 4 | 4 | 0 |
| Diretoria de Comunicação - DCOM | 9 | 7 | 2 |
| Diretoria de Infraestrutura - DINFRA | 12 | 11 | 1 |
| Diretoria de Logística e Apoio Operacional - DLA | 15 | 14 | 1 |
| Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI | 80 | 74 | 6 |
| Faculdade de Medicina - FAMED | 20 | 19 | 1 |
| Gabinete da Reitoria | 10 | 10 | 0 |
| Instituto de Formação de Educadores - IFE | 12 | 8 | 4 |
| Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Arte - IISCA | 32 | 26 | 6 |
| Ouvidoria Geral | 1 | 1 | 0 |
| Pró-Reitoria de Administração - PROAD | 31 | 31 | 0 |
| Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE | 21 | 20 | 1 |
| Pró-Reitoria de Cultura - PROCULT | 5 | 4 | 1 |
| Pró-Reitoria de Ensino - PROEN | 21 | 19 | 2 |
| Pró-Reitoria de Extensão - PROEX | 10 | 10 | 0 |
| Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP | 29 | 28 | 1 |
| Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - PRPI | 8 | 8 | 0 |
| Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN | 12 | 10 | 2 |
| Programa em Desenvolvimento Regional Sustentável - PRODER | 8 | 8 | 0 |
| Secretaria de Acessibilidade | 11 | 8 | 3 |
| Secretaria de Cooperação Internacional | 4 | 3 | 1 |
| Secretaria de Documentação e Protocolo - SEDOP | 2 | 2 | 0 |
| Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores | 3 | 3 | 0 |
| Sistemas de Bibliotecas - SIBI | 30 | 26 | 4 |
| | 530 | 487 | 43 |

PERIODICIDADE MENSAL

| MÊS | ABERTOS | ENCERRADOS | PENDENTES |
|----------------|---------|------------|-----------|
| SETEMBRO/2017 | 565 | 507 | 58 |
| OUTUBRO/2017 | 550 | 509 | 41 |
| NOVEMBRO/2017 | 495 | 465 | 30 |
| DEZEMBRO/2017 | 220 | 199 | 21 |
| JANEIRO/2018 | 355 | 305 | 50 |
| FEVEREIRO/2018 | 359 | 301 | 58 |
| MARÇO/2018 | 522 | 452 | 70 |
| ABRIL/2018 | 689 | 621 | 68 |
| MAIO/2018 | 564 | 528 | 36 |
| JUNHO/2018 | 347 | 305 | 42 |
| JULHO/2018 | 328 | 293 | 35 |
| AGOSTO/2018 | 530 | 487 | 43 |




PERIODICIDADE MENSAL

| OBJETO | Nº PROCESSO | STATUS | ENCAMINHAMENTO | ATUALIZADO EM |
|--|-----------------------|--------------|---|---------------|
| AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E TOKEN | 122391.003801/2017-12 | EM ANDAMENTO | CONTRATO DE Nº 14/2018 ASSINADO | 30/08/18 |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇA USO DO SOFTWARE NITDESK | 122391.000224/2018-10 | EM ANDAMENTO | CONTRATO DE Nº 15/2018 ASSINADO | 29/08/18 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) | 23507.002301/2018-10 | EM ANDAMENTO | PROCESSO DEVOLVIDO PARA DTI PROSEGUIR COM OS ENCAMINHAMENTOS DO DESPACHO Nº 130/2018/CAC/PROAD. | 27/08/18 |
| TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA ENTRE UFRN E UFCA | 23507.001912/2018-37 | EM ANDAMENTO | TERMO ASSINADO PELO RESPONSÁVEL NA UFCA E ENCAMINHADO À UFRN PARA ASSINATURA DA REITORIA. | 30/08/18 |
| SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 23507.002905/2018-95 | NOVA | DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA | 21/08/18 |
| AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES | 23507.002888/2018-69 | NOVA | DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA | 29/08/18 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA DEMANDAS DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – DINFRA | 23507.002727/2018-51 | NOVA | DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA | 23/08/18 |


QUADRO DE RESUMO

| | |
|--------------------------------|---|
| NOVAS | 3 |
| EM ANDAMENTO | 4 |
| FINALIZADAS COM SUCESSO | 0 |
| FINALIZADAS SEM SUCESSO | 0 |
| SUSPENSAS | 0 |



PERIODICIDADE MENSAL


| MÊS | NOVAS | EM ANDAMENTO | FINALIZADAS COM SUCESSO | FINALIZADAS SEM SUCESSO | SUSPENSAS |
|-----------|-------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| JANEIRO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| FEVEREIRO | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| MARÇO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABRIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUNHO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JULHO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AGOSTO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |



| | |
|----------------------|--------|
| PERIODICIDADE | MENSAL |
|----------------------|--------|

| OBJETO | N° CONTRATO/ATA | FORNECEDOR | STATUS | INICIO | FIM |
|---|-----------------|--|---------|----------|----------|
| AQUISIÇÃO DO PERGAMUM – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO | 02/2016 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC | VIGENTE | 11/02/17 | 10/02/19 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SIGS (SIGRH,SIPAC,SIGAA,SIGADMIN) | 10/2016 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VIGENTE | 18/05/17 | 17/05/19 |


| QUADRO DE RESUMO | |
|-----------------------|---|
| NOVOS | 0 |
| VIGENTES | 2 |
| RESCINDIDOS/SUSPENSOS | 0 |
| CONCLUÍDOS | 0 |



■ VIGENTES
■ RESCINDIDOS/SUSPENSOS
■ CONCLUÍDOS

PERIODICIDADE MENSAL

| MÊS | NOVOS | VIGENTES | RESCINDIDOS / SUSPENSOS | CONCLUÍDOS |
|-----------|-------|----------|-------------------------|------------|
| AGOSTO | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SETEMBRO | 0 | 5 | 0 | 0 |
| OUTUBRO | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NOVEMBRO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| DEZEMBRO | 0 | 4 | 0 | 0 |
| JANEIRO | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FEVEREIRO | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MARÇO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ABRIL | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MAIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JUNHO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JULHO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AGOSTO | 0 | 2 | 0 | 0 |




PERIODICIDADE

MENSAL

| DESCRIÇÃO DO PROJETO | STATUS | PREVISÃO | PROGRESSO | OBSERVAÇÕES |
|--|--------------|----------|-----------|-------------|
| MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | EM ANDAMENTO | 05/2018 | 54% | |
| NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA | EM ANDAMENTO | 04/2008 | 72% | |
| POLÍTICA DE REDE SEM FIO | EM ANDAMENTO | 04/2018 | 83% | |
| IMPLANTAÇÃO DA ESCRITA DE DOCUMENTOS DO PROTOCOLO | EM ANDAMENTO | 09/2018 | 68% | |
| IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE BOLSAS | SUSPENSO | 06/2018 | 38% | |
| IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | CONCLUÍDO | 04/2018 | 100% | |
| PLANO DE TRABALHO DA PSI | EM ANDAMENTO | 03/2018 | 96% | |
| IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE EXTENSÃO | EM ANDAMENTO | 04/2018 | 20% | |
| IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE PESQUISA | EM ANDAMENTO | 09/2018 | 14% | |
| UPGRADE E INSTALAÇÃO DE NOVOS DESKTOPS | EM ANDAMENTO | 08/2018 | 89% | |
| ADEQUAÇÃO FÍSICA DOS ESPAÇOS DO DATACENTER | EM ANDAMENTO | 02/2019 | 3% | |
| ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE TI | EM ANDAMENTO | 12/2018 | 5% | |
| ORGANIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO | EM ANDAMENTO | 12/2018 | 16% | |
| SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE CRIAÇÃO DE E-MAILS | NOVO | 10/2018 | 5% | |

QUADRO DE RESUMO

| | |
|---------------------|----|
| NOVOS | 1 |
| EM ANDAMENTO | 11 |
| SUSPENSOS | 1 |
| CANCELADOS | 1 |
| CONCLUÍDOS | 1 |




■ NOVOS
■ EM ANDAMENTO
■ SUSPENSOS
■ CANCELADOS
■ CONCLUÍDOS

PAINEL ANUAL DOS PROJETOS AGOSTO – 2018

PERIODICIDADE

MENSAL

| MÊS | NOVOS | EM ANDAMENTO | SUSPENSOS | CANCELADOS | CONCLUÍDOS |
|-----------|-------|--------------|-----------|------------|------------|
| SETEMBRO | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| OUTUBRO | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| NOVEMBRO | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| DEZEMBRO | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| JANEIRO | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 |
| FEVEREIRO | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| MARÇO | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 |
| ABRIL | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| MAIO | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| JUNHO | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| JULHO | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| AGOSTO | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |



PROGRESSO ANUAL DOS PROJETOS
AGOSTO – 2018

PERIODICIDADE

MENSAL

| DESCRIÇÃO DO PROJETO | 2017 | | | | 2018 | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|------|-----|------|------|
| | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABRIL | MAIO | JUN | JUL | AGO |
| NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA | 68% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | 90% | 6% | 6% | 21% | 21% | 25% | 25% | 25% | 27% | 27% | 27% | 54% |
| POLÍTICA DE REDE SEM FIO | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 53% | 76% | 76% | 76% | 76% | 77% | 83% |
| MÓDULO DE BOLETIM DE SERVIÇOS | 10% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| IMPLANTAÇÃO DA ESCRITA DE DOCUMENTOS DO PROTOCOLO | 0% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 28% | 68% |
| IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE BOLSAS | - | - | 0% | 5% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 38% | 38% |
| IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | - | - | - | - | 0% | 43% | 60% | 71% | 54% | 59% | 100% | 100% |
| PLANO DE TRABALHO DA PSI | - | - | - | - | 0% | 44% | 91% | 91% | 91% | 91% | 92% | 96% |
| IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE EXTENSÃO | - | - | - | - | 0% | 4% | 7% | 7% | 19% | 19% | 20% | 20% |
| IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE PESQUISA | - | - | - | - | - | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 14% |
| UPGRADE E INSTALAÇÃO DE NOVOS DESKTOPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 70% | 89% |
| ADEQUAÇÃO FÍSICA DOS ESPAÇOS DO DATACENTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 3% |
| ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE TI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 5% |
| ORGANIZAÇÃO E DOC. DO CABEAMENTO ESTRUTURADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 16% |
| SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE CRIAÇÃO DE E-MAILS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |


| | |
|----------------------|--------|
| PERIODICIDADE | MENSAL |
|----------------------|--------|

| DESCRIÇÃO | A INICIAR | EM ANDAMENTO | CONCLUÍDAS | TOTAL | PROGRESSO |
|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| INFORMAÇÃO/SISTEMA | 12 | 6 | 1 | 19 | 5,26% |
| INFRAESTRUTURA/SERVIÇO | 4 | 3 | 0 | 7 | 0,00% |
| GESTÃO DE TI | 5 | 3 | 0 | 8 | 0,00% |
| TOTAL | 21 | 12 | 1 | 34 | 2,94% |


| | |
|----------------------|--------|
| PERIODICIDADE | MENSAL |
|----------------------|--------|

| MÊS | A INICIAR | EM ANDAMENTO | CONCLUÍDAS | TOTAL | PROGRESSO |
|--------|-----------|--------------|------------|-------|-----------|
| AGOSTO | 21 | 12 | 1 | 34 | 2,94% |

Percentual de Execução do Plano de Trabalho



Ações Planejadas x Concluídas



PAINEL MENSAL DOS PROCESSOS AGOSTO – 2018

PERIODICIDADE MENSAL

| ID | DESCRIÇÃO | IDENTIFICADO | MAPEADO | MELHORADO |
|----|-----------|--------------|---------|-----------|
| | | | | |


QUADRO RESUMO ACUMULATIVO

| | |
|---------------------|----|
| IDENTIFICADO | 34 |
| MAPEADO | 29 |
| MELHORADO | 12 |

PERIODICIDADE

MENSAL

| MÊS | IDENTIFICADO | MAPEADO | MELHORADO | TOTAL |
|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| SETEMBRO | 29 | 22 | 11 | 62 |
| OUTUBRO | 29 | 29 | 12 | 70 |
| NOVEMBRO | 30 | 29 | 12 | 71 |
| DEZEMBRO | 34 | 29 | 12 | 75 |
| JANEIRO | 34 | 29 | 12 | 75 |
| FEVEREIRO | 34 | 29 | 12 | 75 |
| MARÇO | 34 | 29 | 12 | 75 |
| ABRIL | 34 | 29 | 12 | 75 |
| MAIO | 34 | 29 | 12 | 75 |
| JUNHO | 34 | 29 | 12 | 75 |
| JULHO | 34 | 29 | 12 | 75 |
| AGOSTO | 34 | 29 | 12 | 75 |





PERIODICIDADE MENSAL

| TIPOS DE CHAMADAS | QTDE. LIGAÇÕES | DURAÇÃO (HH:MM:SS) |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| Chamadas Realizadas via IP | 576 | 26:59:24 |
| Chamadas Realizadas via Claro | 3179 | 84:53:31 |
| Chamadas Recebidas via IP | 42 | 02:20:40 |
| Chamadas Recebidas via Claro | 5686 | 131:53:48 |
| Chamadas Locais Cedidas para Fone@RNP | 214 | 10:06:47 |
| Outras Chamadas | 7 | 00:08:59 |

| Quantidade de Ramais Instalados |
|---------------------------------|
| 265 |

TOTAL 9704 256:23:09




PERIODICIDADE


MENSAL

| Mês | Telefonia | |
|--------|------------------------|---------------------------|
| | Quantidade de Ligações | Duração total de ligações |
| Abril | 7154 | 215:48:34 |
| Maio | 7417 | 209:30:05 |
| Junho | 6922 | 178:10:26 |
| Julho | 7482 | 202:59:18 |
| Agosto | 9704 | 256:23:09 |

Quantidade de ligações por mês




Duração total de ligações por mês



PERIODICIDADE


MENSAL

| Campus | Disponibilidade total (percentual) | Tempo indisponível (minutos) | Quantidade de incidentes | Quantidade de Access Points | Quantidades de switches |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Juazeiro do Norte | 99,19% | 712 | 14 | 80 | 91 |
| Barbalha | 99,12% | 777 | 7 | | |
| Brejo Santo | 99,10% | 790 | 8 | | |
| Crato | 97,82% | 1914 | 18 | | |
| Icó | 98,71% | 1136 | 37 | | |
| Reitoria | 99,20% | 701 | 5 | | |



PERIODICIDADE

| Mês | Disponibilidade | | | | | |
|--------|-------------------|----------|-------------|--------|--------|----------|
| | Juazeiro do Norte | Barbalha | Brejo Santo | Crato | Icó | Reitoria |
| Março | 90,18% | 98,59% | 85,48% | 83,67% | 91,98% | 98,53% |
| Abril | 99,88% | 99,93% | 99,92% | 99,27% | 97,30% | 99,93% |
| Maiο | 99,62% | 99,57% | 99,54% | 94,12% | 85,99% | 99,56% |
| Junho | 99,94% | 99,94% | 99,95% | 96,98% | 82,79% | 99,86% |
| Julho | 99,85% | 99,45% | 99,17% | 99,27% | 98,87% | 99,83% |
| agosto | 99,19% | 99,12% | 99,10% | 97,82% | 98,71% | 99,20% |





UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Para maiores informações, acesse
a página da DTI no Portal da UFCA.