UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

PMTI 02/2018

Painéis de Monitoramento da TI

Diretoria de Tecnologia da Informação
dti@ufca.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

Conteúdo

- Painel de Atendimentos
- Painel de Aquisições e Contratações
- Painel de Atas e Contratos
- Painel de Projetos
- Painel do PDTI
- Painel de Processos

Apresentação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

Visando promover a transparência das ações e dos projetos, a DTI apresenta:

Painéis de Monitoramento da TI.

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL MENSAL DE ATENDIMENTOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

SETORES			
DESCRIÇÃO	**ABERTOS**	**ENCERRADOS**	**PENDENTES**
Aluno (a)	29	21	8
Auditoria Interna	7	7	0
Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade - CCAB	7	6	1
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT	29	20	9
Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA	15	11	4
Cerimonial e Apoio a Eventos - CEAPE	1	1	0
Comunidade Externa	3	3	0
Diretoria de Articulação e Relações Institucionais com a Comunidade - DIARI	3	2	1
Diretoria de Comunicação - DCOM	1	1	0
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA	3	2	1
Diretoria de Logística e Apoio Operacional - DLA	14	14	0
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI	37	30	7
Faculdade de Medicina - FAMED	14	13	1
Gabinete da Reitoria	3	3	0
Instituto de Estudos do Semiárido - IESA	1	1	0
Instituto de Formação de Educadores - IFE	14	11	3
Instituto Interdiciplinar de Sociedade, Cultura e Arte - IISCA	23	17	6
Ouvidoria Geral	4	4	0
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	21	18	3
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE	9	9	0
Pró-Reitoria de Cultura - PROCULT	6	4	2
Pró-Reitoria de Ensino - PROEN	9	7	2
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX	11	10	1
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP	31	28	3
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - PRPI	13	12	1
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN	16	14	2
Programa em Desenvolvimento Regional Sustentável - PRODER	3	3	0
Secretaria de Acessibilidade	10	10	0
Secretaria de Cooperação Internacional	1	1	0
Secretaria de Documentação e Protocolo - SEDOP	4	4	0
Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores	1	1	0
Sistemas de Bibliotecas - SIBI	16	13	3
	359	**301**	**58**

Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL MENSAL DE ATENDIMENTOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
Acesso remoto (VPN)	1	1	0
Administração de banco de dados	2	1	1
Backup	6	5	1
Censo	1	0	1
Compartilhamento de arquivos setorial	13	12	1
Computadores	39	31	8
Conferências	1	1	0
Contratações e contratos de soluções de TI	2	1	1
Desenvolvimento ou implantação de sistemas	1	0	1
E-mail	22	19	3
Forms	4	4	0
Gerência de configuração	10	6	4
Hospedagem web	1	1	0
Impressoras	32	31	1
Instalação e configuração de software em PC	42	41	1
OsTicket - HelpDesk	3	2	1
Pergamum	2	2	0
Pibic	1	1	0
Portal da UFCA	2	2	0
Rede de dados	65	59	6
Redmine - Gerência de Projetos	4	4	0
Serviços de rede	11	9	2
SIGAA - Graduação	22	3	19
SIGAA / LATO	2	0	2
SIGAdmin	35	33	2
SIGRH - Cadastro	5	4	1
SIPAC - Módulo Catálogo de Materiais	1	1	0
SIPAC - Módulo Patrimônio	4	4	0
SIPAC - Módulo Protocolo ou PEN	12	12	0
Sites UFCA	3	3	0
Telefonia	10	8	2
	359	**301**	**58**

CAMPUS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
Barbalha	53	45	8
Brejo Santo	14	11	3
Crato	14	13	1
Icó	7	6	1
Juazeiro do Norte	243	204	39
Reitoria (Multiuso)	28	22	6
	359	**301**	**58**



Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL ANUAL DE ATENDIMENTOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

MÊS	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
MARÇO/2017	502	440	62
ABRIL/2017	808	771	37
MAIO/2017	597	559	38
JUNHO/2017	467	429	38
JULHO/2017	386	364	22
AGOSTO/2017	586	549	37
SETEMBRO/2017	565	507	58
OUTUBRO/2017	550	509	41
NOVEMBRO/2017	495	465	30
DEZEMBRO/2017	220	199	21
JANEIRO/2018	355	305	50
FEVEREIRO/2018	359	301	58



Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL MENSAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

OBJETO	N° PROCESSO	STATUS	ENCAMINHAMENTO	ATUALIZADO EM
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTIVOS	122391.000666/2017-10	EM ANDAMENTO	ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO	28/02/18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA BIBLIOTECA	122391.002487/2017-42	FINALIZADA SEM SUCESSO	SERÁ ABERTO NOVO PROCESSO	28/02/18
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA	122391.003363/2017-84	EM ANDAMENTO	ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO	28/02/18
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PEDESTAL	122391.003425/2017-58	EM ANDAMENTO	ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO	28/02/18
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES	122391.003427/2017-47	EM ANDAMENTO	ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO	28/02/18
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	122391.003419/2017-09	EM ANDAMENTO	ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO	28/02/18
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E TOKEN	122391.003801/2017-12	EM ANDAMENTO	ELABORADO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA	28/02/18
AQUISIÇÃO DE LICENÇA USO DO SOFTWARE NITDESK	122391.000224/2018-10	NOVA	PROCESSO REGISTRADO NO SIPAC	28/02/18

QUADRO DE RESUMO	
NOVAS	1
EM ANDAMENTO	6
FINALIZADAS COM SUCESSO	0
FINALIZADAS SEM SUCESSO	1
SUSPENSAS	0



Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

MÊS	NOVAS	EM ANDAMENTO	FINALIZADAS COM SUCESSO	FINALIZADAS SEM SUCESSO	SUSPENSAS
JANEIRO	0	7	0	0	0
FEVEREIRO	1	6	0	1	0



Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL MENSAL DE ATAS E CONTRATOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

OBJETO	Nº CONTRATO/ATA	FORNECEDOR	STATUS	INICIO	FIM
CONTRATAÇÃO SIG'S UFRN	Termo AditivoTED N° 01/2014	UFRN	VIGENTE	01/11/17	31/05/18
AQUISIÇÃO DO PERGAMUM – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	02/2016	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC	VIGENTE	11/02/17	10/02/18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SIGS (SIGRH,SIPAC,SIGAA,SIGADMIN)	10/2016	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	VIGENTE	18/05/17	17/05/18
EXPANSÃO DA REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ) E PONTOS ELÉTRICOS	14/2016	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	VIGENTE	09/01/17	28/03/18

QUADRO DE RESUMO	
NOVOS	0
VIGENTES	4
RESCINDIDOS/SUSPENSOS	0
CONCLUÍDOS	0



Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL ANUAL DE ATAS E CONTRATOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

MÊS	NOVOS	VIGENTES	RESCINDIDOS / SUSPENSOS	CONCLUÍDOS
MARÇO	1	4	0	0
ABRIL	1	4	0	0
MAIO	1	4	0	0
JUNHO	0	5	0	0
JULHO	0	5	0	0
AGOSTO	0	5	0	0
SETEMBRO	0	5	0	0
OUTUBRO	0	5	0	0
NOVEMBRO	0	4	0	1
DEZEMBRO	0	4	0	0
JANEIRO	0	4	0	0
FEVEREIRO	0	4	0	0



Gerado em 16/03/2018

UFCA DTI Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL MENSAL DOS PROJETOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO	STATUS	PREVISÃO	PROGRESSO	OBSERVAÇÕES
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	EM ANDAMENTO	02/2018	25%	
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	EM ANDAMENTO	04/2008	72%	
MÓDULO DE GRADUAÇÃO	EM ANDAMENTO	04/2018	35%	
MÓDULO DE STRICTO SENSU	EM ANDAMENTO	04/2017	63%	
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO CENTRALIZADOR DE LOGS	CONCLUÍDO	09/2017	100%	
MÓDULO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL	EM ANDAMENTO	02/2018	89%	
POLÍTICA DE REDE SEM FIO	EM ANDAMENTO	04/2018	53%	
MÓDULO DE BOLETIM DE SERVIÇOS	SUSPENSO	10/2017	55%	Suspenso por priorização dos projetos
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE CONTRATOS	EM ANDAMENTO	02/2018	82%	
ORELHÃO VOIP	SUSPENSO	11/2017	13%	Necessário definir estratégia para confecção dos orelhões
CABEAMENTO ESTRUTURADO	EM ANDAMENTO	03/2018	27%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE BOLSAS	EM ANDAMENTO	06/2018	37%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE CAPACITAÇÃO	CONCLUÍDO	03/2018	100%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	EM ANDAMENTO	04/2018	43%	
PLANO DE TRABALHO DA PSI	EM ANDAMENTO	03/2018	44%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE EXTENSÃO	EM ANDAMENTO	04/2018	4%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE PESQUISA	NOVO	05/2018	7%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE PROCESSO SELETIVO	NOVO	05/2018	0%	

QUADRO DE RESUMO	
NOVOS	2
EM ANDAMENTO	12
SUSPENSOS	3
CANCELADOS	0
CONCLUÍDOS	2



Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL ANUAL DOS PROJETOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

MÊS	NOVOS	EM ANDAMENTO	SUSPENSOS	CANCELADOS	CONCLUÍDOS
MARÇO	4	7	3	0	0
ABRIL	0	12	1	0	1
MAIO	3	12	0	1	0
JUNHO	0	11	1	0	3
JULHO	1	10	1	0	1
AGOSTO	2	9	1	0	2
SETEMBRO	3	11	0	0	0
OUTUBRO	2	11	1	0	2
NOVEMBRO	3	10	4	0	0
DEZEMBRO	0	12	4	1	0
JANEIRO	3	11	2	0	3
FEVEREIRO	2	12	3	0	2



Gerado em 16/03/2018

UFCA DTI Diretoria de Tecnologia da Informação

PROGRESSO ANUAL DOS PROJETOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO	2017										2018	
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	52%	55%	55%	62%	64%	73%	68%	72%	72%	72%	72%	72%
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	6%	6%	21%	21%	25%
MÓDULO DE GRADUAÇÃO	9%	9%	9%	20%	20%	21%	31%	37%	37%	33%	34%	35%
MÓDULO DE STRICTO SENSU	30%	27%	45%	45%	45%	53%	56%	63%	63%	63%	63%	63%
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO CENTRALIZADOR DE LOGS	-	-	3%	3%	3%	19%	37%	37%	37%	37%	82%	100%
MÓDULO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL	-	-	-	-	5%	27%	42%	43%	43%	43%	50%	89%
POLÍTICA DE REDE SEM FIO	-	-	-	-	-	0%	22%	22%	22%	22%	22%	53%
MÓDULO DE BOLETIM DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	7%	10%	55%	55%	55%	55%	55%
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	3%	17%	17%	69%	81%	82%
ORELHÃO VOIP	-	-	-	-	-	-	0%	13%	13%	13%	13%	13%
CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-	-	-	5%	5%	12%	12%	27%
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE CAPACITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5%	98%	100%
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5%	37%	37%
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	43%
PLANO DE TRABALHO DA PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	44%
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE EXTENSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	4%
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7%
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE PROCESSO SELETIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

Gerado em 16/03/2018

UFCA DTI Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL MENSAL DO PDTI
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

DESCRIÇÃO	A INICIAR	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDAS	TOTAL	PROGRESSO
INFORMAÇÃO/SISTEMA	4	11	24	39	61,54%
INFRAESTRUTURA/SERVIÇO	0	2	17	19	89,47%
GESTÃO DE TI	1	3	5	9	55,56%
PESSOAL	0	0	2	2	100,00%
CONTRATAÇÃO	1	1	14	16	87,50%
TOTAL	6	17	62	85	72,94%

Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL ANUAL DO PDTI
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

MÊS	A INICIAR	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDAS	TOTAL	PROGRESSO
MARÇO	6	15	48	69	69,57%
ABRIL	6	14	49	69	71,01%
MAIO	4	13	52	69	75,36%
JUNHO	10	10	53	73	72,60%
JULHO	6	11	57	74	77,03%
AGOSTO	11	9	53	73	72,60%
SETEMBRO	6	13	55	74	74,32%
OUTUBRO	4	14	56	74	75,68%
NOVEMBRO	11	16	57	84	67,86%
DEZEMBRO	11	16	57	84	67,86%
JANEIRO	7	17	61	85	71,76%
FEVEREIRO	6	17	62	85	72,94%





Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL MENSAL DOS PROCESSOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

ID	DESCRIÇÃO	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO

QUADRO RESUMO ACUMULATIVO

IDENTIFICADO	34
MAPEADO	29
MELHORADO	12

Gerado em 16/03/2018

DTI
Diretoria de Tecnologia da Informação

PAINEL ANUAL DOS PROCESSOS
FEVEREIRO – 2018

PERIODICIDADE	MENSAL

MÊS	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO	TOTAL
MARÇO	23	19	9	51
ABRIL	23	19	9	51
MAIO	23	19	9	51
JUNHO	28	20	9	57
JULHO	29	22	9	60
AGOSTO	29	22	9	60
SETEMBRO	29	22	11	62
OUTUBRO	29	29	12	70
NOVEMBRO	30	29	12	71
DEZEMBRO	34	29	12	75
JANEIRO	34	29	12	75
FEVEREIRO	34	29	12	75



Gerado em 16/03/2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

Para maiores informações, acesse a página da DTI no Portal da UFCA.