MAPA DE RISCOS
	FASE DE PLANEJAMENTO



	RISCO 01 – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

	Probabilidade:
	     ( X) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     ( X ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	Impossibilidade de andamento da contratação

	2.
	Não atendimento da necessidade

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Inserção da demanda no Plano de Contratações Anual e no planejamento orçamentário da UFCA. 
	Demandante, PROGEP e PROPLAN

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.
	Demandante, PROGEP e PROPLAN

	RISCO 02 – ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS E SEM OS ASPECTOS LEGAIS

	Probabilidade:
	     ( X) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     ( X ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	Impossibilidade de andamento da contratação

	2.
	Não atendimento da legalidade

	3.
	Indefinição do objeto

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Planejamento elaborado por servidor(es) que tenha(m) pleno conhecimento da necessidade e da respectiva solução, bem como dos aspectos legais
	Demandante, PROGEP e PROAD

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Retificar o processo.
	Demandante, PROGEP e PROAD





	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR



	RISCO 03 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NÃO SER FINALIZADO ANTES DO ÍNICIO DO CURSO

	Probabilidade:
	     (   ) Baixa     (  x ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (  X ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	Não atendimento da necessidade 

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo
	Demandante e demais atores

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Buscar outro curso em uma nova data. 
	Demandante

	RISCO 04 – CURSO NÃO SER REALIZADO PELA EMPRESA

	Probabilidade:
	     (x) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (   ) Média     (  X ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	Não atendimento da necessidade 

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos.
	Demandante

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Solicitar curso em nova data.
	Demandante



	FASE DE GESTÃO DO CONTRATO



	RISCO 05– PAGAMENTO DE FORNECEDOR COM PENDÊNCIA NO SICAF

	Probabilidade:
	     ( X ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (  X ) Média     (   ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	Pagamento indevido

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	A cada pagamento, verificar a regularidade cadastral da contratada
	Equipe de Fiscalização e PROAD

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa.
	Equipe de Fiscalização e PROAD



	RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

	

__________________________
Responsável/ Responsáveis



