
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBRAS

DIVISÃO DE OBRAS CIVIS

Obra: Leis Sociais: 84,13%(HORA) 47,86%(MÊS)

Local: R. Divino Salvador, 284 - Alto do Rosário, Barbalha - CE, 63180-000 BDI: 25,92%

Tipo: Construção

Data: 08/07/2020

Total

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 11,64% 566.641,68 9,74% 55.176,16 9,74% 55.176,16 9,74% 55.176,16 9,74% 55.176,16 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 5,09% 28.828,07 100,00%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,50% 121.450,53 40,00% 48.580,21 40,00% 48.580,21 20,00% 24.290,10 - - - - - - - - - - - - - 100,00%

3.0 INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES 5,51% 268.264,09 20,00% 53.652,81 30,00% 80.479,22 30,00% 80.479,22 20,00% 53.652,81 - - - - - - - - - - - - 100,00%

4.0 FUNDAÇÕES ESPECIAIS 3,66% 178.138,67 - 40,00% 71.255,46 30,00% 53.441,60 30,00% 53.441,60 - - - - - - - - - - - - 100,00%

5.0 SUPERESTRUTURA 16,07% 781.995,60 - - 10,00% 78.199,56 18,00% 140.759,20 36,00% 281.518,41 25,00% 195.498,90 11,00% 86.019,51 - - - - - - - - - 100,00%

6.0 ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA 3,49% 169.873,83 - - - - - 20,00% 33.974,76 30,00% 50.962,14 25,00% 42.468,45 25,00% 42.468,45 - - - - - - - 100,00%

7.0 ESQUADRIAS 16,14% 785.288,93 - - - - - - - - - - - 10,00% 78.528,89 10,00% 78.528,89 25,00% 196.322,23 30,00% 235.586,67 25,00% 196.322,23 100,00%
8.0 COBERTURA 3,19% 155.293,19 - - - - - - - 20,00% 31.058,63 25,00% 38.823,29 25,00% 38.823,29 30,00% 46.587,95 - - - - - 100,00%
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,57% 417.163,70 - - - - - 5,00% 20.858,18 15,00% 62.574,55 20,00% 83.432,74 20,00% 83.432,74 20,00% 83.432,74 20,00% 83.432,74 - - - - - 100,00%

10.0 INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA 2,05% 100.001,65 - - - - - 10,00% 10.000,16 10,00% 10.000,16 20,00% 20.000,33 25,00% 25.000,41 35,00% 35.000,57 - - - - - - 100,00%

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 3,15% 153.121,01 - - - - - 10,00% 15.312,10 10,00% 15.312,10 20,00% 30.624,20 25,00% 38.280,25 35,00% 53.592,35 - - - - - - 100,00%

12.0 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 2,13% 103.862,63 - - - - - - 10,00% 10.386,26 45,00% 46.738,18 30,00% 31.158,78 15,00% 15.579,39 - - - - - - 100,00%

13.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 4,99% 242.996,36 - - - - 5,00% 12.149,81 10,00% 24.299,63 20,00% 48.599,27 20,00% 48.599,27 20,00% 48.599,27 15,00% 36.449,45 10,00% 24.299,63 - - - - - 100,00%

14.0 REVESTIMENTOS 3,51% 170.625,81 - - - - - - - - - - 10,00% 17.062,58 45,00% 76.781,61 45,00% 76.781,61 - - - 100,00%

15.0 VIDROS 0,55% 26.793,67 - - - - - - - - - - 100,00% 26.793,67 - - - - - 100,00%

16.0 PINTURA 3,92% 190.573,30 - - - - - - - - - - - 20,00% 38.114,66 20,00% 38.114,66 20,00% 38.114,66 20,00% 38.114,66 20,00% 38.114,66 100,00%

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,35% 65.828,78 40% 26.331,51 30,00% 19.748,63 - - - - - - - - - - - - 20,00% 13.165,75 10,00% 6.582,87 100,00%

18.0 PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO 0,89% 43.087,89 - - - - - - - - - - - - - - - 100,00% 43.087,89 100,00%

19.0 FORRO 0,17% 8.146,44 - - - - - - - - - - 100,00% 8.146,44 - - - - - 100,00%

20.0 AR CONDICIONADO 0,56% 27.101,90 - - - - - - 100,00% 27.101,90 - - - - - - - - - 100,00%

21.0 PISOS 5,97% 290.684,87 - - - - - - - - - 10,00% 29.068,48 25,00% 72.671,21 25,00% 72.671,21 25,00% 72.671,21 15,00% 43.602,73 - - 100,00%

100% 4.866.934,53 3,78% 183.740,69 5,66% 275.239,68 5,99% 291.586,64 6,23% 303.029,77 6,63% 322.496,29 6,76% 328.771,80 6,98% 339.783,96 6,82% 331.749,87 6,92% 336.591,26 6,59% 320.774,34 6,32% 307.822,29 6,06% 294.924,44 6,06% 294.924,44 6,31% 306.867,69 6,49% 315.695,15 6,43% 312.935,72 

1.261.509,43 3,78% 47.625,59 5,66% 71.342,13 5,99% 75.579,26 6,23% 78.545,32 6,63% 83.591,04 6,76% 85.217,65 6,98% 88.072,00 6,82% 85.989,57 6,92% 87.244,45 6,59% 83.144,71 6,32% 79.787,54 6,06% 76.444,41 6,06% 76.444,41 6,31% 79.540,11 6,49% 81.828,18 6,43% 81.112,94 

6.128.443,96 3,78% 231.366,28 9,43% 577.948,08 15,42% 945.113,98 21,65% 1.326.689,07 28,27% 1.732.776,39 35,03% 2.146.765,84 42,01% 2.574.621,81 48,83% 2.992.361,24 55,74% 3.416.196,96 62,33% 3.820.116,01 68,66% 4.207.725,83 74,72% 4.579.094,69 80,78% 4.950.463,54 87,08% 5.336.871,34 93,57% 5.734.394,67 100,00% 6.128.443,33 

<ORIGINAL ASSINADO>

<ORIGINAL ASSINADO>

CUSTO TOTAL ( S/BDI)

PREÇO TOTAL (C/BDI = 25,92%)

Cleirton André Silva de Freitas
Diretor de Infraestrutura - DINFRA/UFCA

SIAPE 1703333

Sabrina Câmara de Morais
Engenheira Civil - DINFRA/UFCA

CREA 061344451-5

330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

Obra de construção de uma Clinica Escola da FAMED e implantação de sistema de 
combate a incêndio, SPDA e acessibilidade em edificação existente no campus da 
UFCA em Barbalha

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS PESOS (%) TOTAL (R$)

MESES

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Clínica Escola
Desonerada
Cronograma
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