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* Se necessário, copie e cole o quodro acima para outros partícipes. Se nõo for o caso, apague esta informação.

ANEXO 2 - ELABORAÇÃODO PROJETO

1. DESCRIÇAo DO PROJETO

1.2.1 Título do Projeto 1.2 Período de Execução

SruDOS GEOTÉCNICOS PARA APUCAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA 1.2.llnldo

MARÇO/2023 1

1.2.2 Término:

AGOSTO/2023

L3 Identificação do Objeto:

O referido projeto consta da realização de ensaiosde laboratório de Geotecnia, em atendimento àsseguintes metas:

• Proceder uma ação de extensão para atender uma demanda específicada empresa Delta Consultaria Geológica e
Mineração ltda, para executar ensaios edométricos para estimativa do potencial de colapso e ensaios de
resistência ao cisalhamento em prensa de cisalhamento direto em amostras de solos;

• Treinar alunos e potencializar suashabilidades naspráticas de laboratório de Geotecnia;

• Enriquecer conteúdos de extensão aos docentes, técnicos e discentes que atuam no laboratório de Geotecnia da
UFCA.

fA.ofinal da execução de ensaios, serão emitidos relatórios de maneira a compilar os resultados e apresentá-Ios aos
interessados.

Este projeto será coordenado pela professora Dra. Ana Patrícia Nunes Bandeira, com subcoordenação do professor Dr. João
Barbosa de SouzaNeto. Os ensaios serão executados por discentes do curso de engenharia civil, na classede assistentes. As
ações decorrentes do projeto serão realizadas sob a responsabilidade dos docentes supracitados, lotados no curso de
Engenhariacivil da UFCA.

1.4 Objetivos Geral e específicos:

Objetivo Geral

Realizar a integração ensino-pesqulsa-extensão através do atendimento à uma demanda da empresa Delta Consultaria
Geológica e Mineração Ltda, para execuçãode ensaiosde laboratório de geotecnia.

Objetivos Específicos

• Apresentar relatório(s) técnico(s) com resultados de ensaios laboratoriais em amostras de solo à empresa Delta
Consultoria Geológica e Mineração ttda:

• Promover aprimoramento de habilidades dos envolvidos;

• Promover a aproximação entre a Universidade e a comunidade, a fim de dar visibilidade às ações por ela
desenvolvidas no âmbito de sua missãode promover o conhecimento e o desenvolvimento.

1.5 Justificativa do Projeto:

Odesenvolvimento urbano das cidades gera demanda de investimentos em obras de infraestrutura urbana e habitacionais. É
o que vem ocorrendo em diversas regiões do Brasil, onde as obras de engenharia civil têm apresentado aumento
exponencial nos últimos anos. Devido a esse crescimento, o Laboratório de Geotecnia da UFCA tem sido demandado
frequentemente para realização de diversas ações extensionistas. Neste contexto, este projeto visa atender uma demanda
de uma empresa específica, situada fora da região do Cariri.

Os serviços demandados irão gerar recursos financeiros que poderão ser utilizados na manutenção dos laboratórios e no
financiamento de atividades de extensão, ensino e pesquisas. O Laboratório de Geotecnia, bem como outros do CCT,
possuem equipamentos de custos elevados que precisam de recursos acessíveisem tempo hábil para sua manutenção e
atualização. Equipamentos como prensas, e outros maquinários eletrônicos, frequentemente requerem calibrações
periódicas e manutenções preventivas que nem sempre os recursos estão disponíveis, podendo comprometer as atividades
fins da instituição e a qualidade do curso.

Os recursos adquiridos por meio desta ação de extensão poderão ser uma fonte de recurso financeiro complementar,
importante para a manutenção das infraestruturas dos laboratórios do CCTe abrir campos de trabalho a partir das parcerias
firmadas com empresas privadas.
1.6 Resultados Esperados (descrever sucintamente):

Possibilitar ações de extensão, ensino e pesquisa da UFCA;subsidiar aprimoramento de experiências aos envolvidos; obter
recursos para manutenção do laboratório.

1.7ValorTotal: R$ 25.875,00

*Obs.: jamais iniciar a execução antes da aprovação final da instrumento.
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ANEXO 3 - CRONOGRAMA DEEXECUçAO

1. EXECUçAO (Meta, Etapa, Especlficação, Indicador Físico e Período de Execução)

1.1 Meta 1.2 Etapa/Fase 1.3 Espedficação 1.4 Indicador Físico 1.5 Perlodo de Execução
1.4.1 Unido Medida

1.4.2 Qtde 1.5.1 Inicio 1.5.2 Ténnino

Atender a demanda da empresa Delta Consultoria Recebimento de amostras

Geológica e Mineração Ltda, para fornecer um Ensaios de laboratório
Preparação de amostras

Unidade 18 Mês1 Mês2
Execução de ensaios

relatório técnico; Elaboração de relatório técnico

I

Subsidiar aprimoramento de experiências aos
Análise de dados

Percepção da Prática de
Unidade 18 Mês 2 Mês3

envolvidos; ensaios e análise de dados

Subsidiar a manutenção dos Laboratórios e a

contratação de serviços de confecção de peças para Elaboração de relatório Elaborar relatório técnico
Unidade 2 Mês 2 MêsS

o desenvolvimento de atividades de extensão, técnico Reposição de insumos

ensino e pesquisa especificamente no CCT
--------- ------~--- ---

~
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ANEXO 4 - PLANO DE APLlCAÇAo

·Obs.: incluir somente os elementos de despesas pertinentes ao projeto.
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ANEXO 5 - CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO

1. VALORES(em R$)

Meta MAR/23 ABR/U MAI/23 JUN/23 JUL/23

Atender uma demanda específica da empresa Delta Consultoria Geológica e Mineração ltda, R$ 1.883,48 2.400,00 -
para fornecer um relatório técnico

Subsidiar aprimoramento de experiências aos envolvidos - R$ 1.657,13 R$ 5.739,00

Subsidiar a manutenção dos Laboratórios e serviços de confecção de peças para o
R$ 6.000,00 R$ 3.750,00 R$ 3.750,00 R$ 695,39

desenvolvimento de atividades de extensão, ensino e pesquisa especificamente no CCT

c»:
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