




Plano de Trabalho Simplificado

* Se necessário, copie e cole o quadro acima para outros participes. Se não for o caso, apague esta informação.

ANEXO 2 - ELABORAÇÃO DO PROJETO

1. DESCRiÇÃO DO PROJETO

1.2.1 Título do Projeto 1.2 Período de Execução

ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA 1.2.1 Início

MARÇO/2023 1
1.2.2 Término:

DEZEMBRO/2023

1.3 Identificação do Objeto:

O referido projeto consta da realização de ensaios de laboratório de Geotecnia, em atendimento às seguintes metas:

• Proceder uma ação de extensão para atender uma demanda específica da empresa Delta Consultoria Geológica e
Mineração Ltda, para executar ensaios edométricos para estimativa do potencial de colapso e ensaios de
resistência ao cisalhamento em prensa de cisalhamento direto em amostras de solos;

• Treinar alunos e potencializar suas habilidades nas práticas de laboratório de Geotecnia;

• Enriquecer conteúdos de extensão aos docentes, técnicos e discentes que atuam no laboratório de Geotecnia da
UFCA.

Ao final da execução de ensaios, serão emitidos relatórios de maneira a compilar os resultados e apresentá-Ios aos
interessados.

Este projeto será coordenado pela professora Ora. Ana Patrícia Nunes Bandeira, com subcoordenação do professor Dr. João
Barbosa de Souza Neto. Os ensaios serão executados por discentes do curso de engenharia civil, na classe de assistentes. As
ações decorrentes do projeto serão realizadas sob a responsabilidade dos docentes supracitados, lotados no curso de
Engenharia civil da UFCA.

1.4 Objetivos Geral e específicos:

Objetivo Geral

Realizar a integração ensino-pesquisa-extensão através do atendimento à uma demanda da empresa Delta Consultoria
Geológica e Mineração Ltda, para execução de ensaios de laboratório de geotecnia.

Objetivos Especificos

• Apresentar relatório(s) técnico(s) com resultados de ensaios laboratoriais em amostras de solo à empresa Delta
Consultaria Geológica e Mineração Ltda;

• Promover aprimoramento de habilidades dos envolvidos;

• Promover a aproximação entre a Universidade e a comunidade, a fim de dar visibilidade às ações por ela
desenvolvidas no âmbito de sua missão de promover o conhecimento e o desenvolvimento.

1.5 Justificativa do Projeto:

O desenvolvimento urbano das cidades gera demanda de investimentos em obras de infraestrutura urbana e habitacionais. É
o que vem ocorrendo em diversas regiões do Brasil, onde as obras de engenharia civil têm apresentado aumento exponencial
nos últimos anos. Devido a esse crescimento, o Laboratório de Geotecnia da UFCA tem sido demandado frequentemente
para realização de diversas ações extensionistas. Neste contexto, este projeto visa atender uma demanda de uma empresa
específica, situada fora da região do Cariri.

Os serviços demandados irão gerar recursos financeiros que poderão ser utilizados na manutenção dos laboratórios e no
financiamento de atividades de extensão, ensino e pesquisas. O laboratório de Geotecnia, bem como outros do CCT,
possuem equipamentos de custos elevados que precisam de recursos acessíveis em tempo hábil para sua manutenção e
atualização. Equipamentos como prensas, e outros maquinários eletrônicos, frequentemente requerem calibrações
periódicas e manutenções preventivas que nem sempre os recursos estão disponíveis, podendo comprometer as atividades
fins da instituição e a qualidade do curso.

Os recursos adquiridos por meio desta ação de extensão poderão ser uma fonte de recurso financeiro complementar,
importante para a manutenção das infraestruturas dos laboratórios do ccr e abrir campos de trabalho a partir das parcerias
firmadas com empresas privadas.

1.6 Resultados Esperados (descrever sucintamente):

Possibilitar ações de extensão, ensino e pesquisa da UFCA; subsidiar aprimoramento de experiências aos envolvidos; obter
recursos para manutenção do laboratório.

1.7 Valor Total: R$ 25.875,00

*obs.: jamais iníciar a execução antes da aprovação final do instrumento.
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ANEXO 3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1. EXECUÇÃO (Meta, Etapa, Especificação, Indicador Físico e Período de Execução)

1.1 Meta 1.2 Etapa/Fase 1.3 Especificação 1.4 Indicador Físico 1.S Período de Execução

i 1.4.1 Unido Medida
I 1.4.2 Qtde 1.S.1Inldo 1.5.2 Término

!Ate.mder a demanda da empresa Delta Consultoria Recebimento de amostras

I Geológica e Mineração Ltda, para fornecer um Ensaios de laboratório
Preparação de amostras

Unidade 18 Mês1 Mês 2
Execução de ensaios

I relatório técnico; Elaboração de relatório técnico

I
I

Subsidiar aprimoramento de experiências aos Percepção da Prática de
envolvidos;

Análise de dados
ensaios e análise de dados

Unidade 18 Mês 2 Mês 3

I
Subsidiar a manutenção dos Laboratórios e a

conrratação de serviços de confecção de peças para Elaboração de relatório Elaborar relatório técnico
o desenvolvimento de atividades de extensão, técnico Reposição de insumos

Unidade 2 Mês2 Mês9

ensino e pesquisa especificamente no CCT
-- ~_._----_._._----

~
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ANEXO 4 - PLANO DE APLICAÇÃO

1 PLANO DEAPLlCACÃO {em R~\

QTDAD VALOR VALOR
DESCRICÃODAS DESPESAS UNID ,E UNITÁRIO TOTAL

1. ESTÁGIO ". .'

Estagiários (3 alunos por 2 mês) Unido 6 40223 2.413 38
TOTAL 1 2.413.38
2. SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ~SICA
Colaborador docente (2 por 2 meses) Unido 4 1.428,58 5.71432
Subtotal 5.714'32
Encargos (INSS PATRONAL) 1.142.86
TOTAL 2 6.857,18
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ,

Seguro de vida do estagiário Verba 1 14,00 1400
Montagem de mn sistema de reação para execução de ,
ensaios de prova de carga Verba 1 6.000,00 6.00000
Serviços de Manutenção de Equipamentos do
Laboratório Verba 1 6.629,44 6.629,44
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Verba 1 15000 15000
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO do auxiliar
técnico Verba 1 12000 12000
TOTAL 3 12.913,44
4. MATERIAL DE CONSUMO
Outros (bacias, flanelas, sacos, plásticos, vidrarias, etc) Verba 1 71423 71423
TOTAL 4 714.23
I'súBTOtALà:'fENS 1 A{A).

A c- 2l.89&i3"i. ,;C.' ". • > :', ;

5. DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAs
Ressarcímentonelo uso bens e servicos UFCA (3%) .' 68695
Desoesas Qperacionaise Administrativas(10%)

,

2.28982
TOTAL 5

.
2.976,77

'DESPESASTÓTAL
." »: . -: ,c, ,,'j/' ,: ".;..' '. ' • .'; .

25.815.00·
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ANEXO 5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

LVALORES(em R$)

i Meta ABR/23 MAI/23 JUN/23 JUl/23 AGO/23 SET/23 OUT/23 NOV/23 DEZ/23I
Atender uma demanda específica da empresa Delta Consultoria R$ 1.883,48 2.400,00
Geológica e Mineração Ltda, para fornecer um relatório técnico

-

Subsidiar aprimoramento de experiências aos envolvidos - R$ 1.657,13 R$ 5.739,00

Subsidiar a manutenção dos laboratórios e serviços de confecção de
peças para o desenvolvimento de atividades de extensão, ensino e R$ 8.450,00 R$ 1.000,00 R$1.680,00 R$1.200,OO R$1.200,OO R$ 665,39

ipesquisa especificamente no CCT

~






