

## RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL

### I. Dados gerais:

<b>PROJETO</b>	F0335
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO</b>	19/07/2021 A <b>19/10/2022</b>
<b>PERÍODO A QUE SE REFERE O RELATÓRIO</b>	<b>19/07/2021 a 30/11/2021</b>
<b>COORDENADOR</b>	DIEGO COELHO DO NASCIMENTO
<b>UNIDADE ACADÊMICA</b>	CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA
<b>PARTES EXECUTORAS</b>	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
<b>AGENTE FINANCIADOR</b>	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
<b>VALOR TOTAL</b>	R\$ 500.000,00

### II. Objetivos:

<b>OBJETIVOS GERAIS</b>	<p>O Projeto "Estudo aplicado para fins de revisão do Plano Diretor Municipal de Juazeiro do Norte (PDM-JN)" objetiva a revisão do Plano Diretor vigente. Planejou-se a execução do projeto em cinco etapas, a primeira delas com início em 22 de julho e encerramento em 30 de novembro de 2021. Portanto, destacamos o objetivo referente a essa etapa.</p> <p><b>Etapa 1:</b> Esta etapa tem por objetivo geral elaborar o desenho metodológico detalhado do conjunto das atividades necessárias à revisão do plano diretor. Esse documento compreenderá todas as ações, etapas, procedimentos, detalhados em prazos, que serão necessários durante o cronograma de execução do projeto para as entregas previstas no acordo de parceria.</p>
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANÇADOS NO PERÍODO</b>	<p><b>Objetivos específicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Levantar dados iniciais e documentações pertinentes ao início do trabalho;</li> <li>● Montar equipe de trabalho por eixo dos estudos técnicos;</li> <li>● Definir conteúdo dos produtos técnicos a serem elaborados equipe técnica, bem como seus prazos;</li> <li>● Detalhar produtos a serem elaborados por etapas do projeto, bem como seus prazos;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir estratégias e diretrizes de fomento à participação e à mobilização social em todas as etapas do processo de revisão;</li> <li>• Mapear informações junto a atores e organizações mais diretamente envolvidos com o Plano Diretor Municipal (Gestão municipal; Equipe de trabalho; Câmara de Vereadores; Conselhos; Entidades de Classe, etc.);</li> <li>• Definir atribuições dos Entes envolvidos no processo de revisão do Plano Diretor;</li> <li>• Planejar e organizar evento de lançamento da Revisão do PDM.</li> </ul>
--	---

### III. Atividades executadas no período:

ATIVIDADES	DURAÇÃO (EM MESES)	MÊS INICIAL	MÊS FINAL	EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
Articulação e participação em reuniões de alinhamento com executivo municipal;	1	Agosto	Agosto	100	0
Articulação e Participação em reuniões com entidades representativas estratégicas a execução do projeto;	1	Setembro	Setembro	100	0
Articulação e apresentação ao legislativo municipal;	1	Setembro	Setembro	100	0
Levantamento de entidades, conselhos e organizações atuantes no município;	2	Setembro	Outubro	100	0
Elaboração do produto referente a primeira etapa do projeto;	4	Julho	Outubro	100	0
Elaboração de metodologia para execução das Leituras Comunitárias.	4	Setembro	Novembro	100	0

### IV. Obras e Serviços executados: (Se aplicável ao projeto)

OBRAS E SERVIÇOS	DURAÇÃO (EM MESES)	MÊS INICIAL	MÊS FINAL	EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)

**V. Execução Financeira:**

**DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS****Balancete Geral**

<b>Conveniente</b>	Fundação de Apoio a Serv Téc Ens e Fom a Pesquisa - Fundação ASTEF				
<b>Vigência</b>	19/07/2021	19/10/2022			
<b>Período do Balancete</b>	19/07/2021	30/11/2021			
<b>Tipo de Prestação de Contas</b>	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL	<input type="radio"/> FINAL			1
<b>Título do Projeto</b>	ESTUDO APLICADO PARA FINS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (PDM-JN)				
<b>Coordenador</b>	DIEGO COELHO DO NASCIMENTO				
<b>Financiador</b>	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA				
<b>Conta Corrente</b>	SANTANDER AGENCIA 3508 C/C: 13002882-4				
BOLSAS	297.500,00	59.500,00	0,00	238.000,00	59.500,00
ESTÁGIO	68.250,00	13.650,00	0,00	54.600,00	13.650,00
P. JURIDICA	23.127,00	4.625,40	0,00	18.501,60	4.625,40
MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	3.800,00	0,00	15.200,00	3.800,00
MATERIAL PERMANENTE	44.612,00	8.922,40	0,00	35.689,60	8.922,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.511,00	9.502,20	7.692,24	38.008,80	1.809,96
<b>A. Recebimentos</b>					<b>100.000,00</b>
A.1. Recebimentos do Financiador					100.000,00
A.2. Rendimento de Aplicação Financeira					0,00
A.3. Empréstimos					0,00
<b>B. Pagamentos</b>					<b>7.692,24</b>
B.1 Somatório de Utilizado nas Rubricas					7.692,24
B.2. Tarifas Bancárias					0,00
<b>C. Saldo do Convênio (A-B)</b>					<b>92.307,76</b>

Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas

	RUBRICA	ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR PROGRAMADO	UTILIZADO	RENDIMENTO	SALDO
1	BOLSAS	APOIO ADMINISTRATIVO - MARIA MIRELLY DA COSTA SILVA	R\$ 1.100,00	15	R\$ 16.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.500,00
2	BOLSAS	ASPECTOS JURÍDICOS	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
3	BOLSAS	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FRANCISCO RANIERE MOREIRA DA SILVA	R\$ 2.200,00	15	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.000,00
4	BOLSAS	COORDENAÇÃO DE ANÁLISES SOCIAIS - WENDELL DE FREITAS BARBOSA	R\$ 2.200,00	15	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.000,00
5	BOLSAS	COORDENAÇÃO EXECUTIVA - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO	R\$ 2.200,00	15	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.000,00
6	BOLSAS	COORDENAÇÃO TÉCNICA - MARIANA BRITO DE LIMA	R\$ 2.200,00	15	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.000,00
7	BOLSAS	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
8	BOLSAS	ESTUDO DE SOLOS	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
9	BOLSAS	ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	R\$ 1.250,00	6	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00
10	BOLSAS	GEORREFERENCIAMENTO - DEBORAH MACEDO DOS SANTOS	R\$ 1.250,00	12	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00
11	BOLSAS	GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
12	BOLSAS	MOBILIZAÇÃO SOCIAL - ISABEL SOUZA BEZERRA	R\$ 1.100,00	15	R\$ 16.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.500,00
13	BOLSAS	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (2 PESSOAS ADM PÚBLICA x 10 MESES)	R\$ 1.250,00	20	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00
14	BOLSAS	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL	R\$ 1.250,00	8	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
15	BOLSAS	PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
16	BOLSAS	PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL (2 PESSOAS: GEÓGRAFO + ARQUITETO X 10 MESES)	R\$ 1.250,00	20	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00
17	BOLSAS	RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
18	BOLSAS	RESÍDUOS SÓLIDOS E ZEE	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
19	BOLSAS	SANEAMENTO	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
20	BOLSAS	SMART CITIES	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
21	BOLSAS	TRANSPORTE E MOBILIDADE	R\$ 1.250,00	4	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
1	ESTÁGIO	ESTAGIÁRIOS	R\$ 650,00	105	R\$ 68.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.250,00
1	P. JURIDICA	COMBUSTÍVEL	R\$ 5,57	1100	R\$ 6.127,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.127,00
2	P. JURIDICA	HOSPEDAGEM DE SITE/PLATAFORMA VIRTUAL	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
3	P. JURIDICA	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 15.000,00	1	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00
1	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.000,00	1	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
3	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA EVENTOS	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
1	MATERIAL PERMANENTE	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA	R\$ 1.700,00	1	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00
2	MATERIAL PERMANENTE	CÂMERA FILMADORA	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
3	MATERIAL PERMANENTE	CÂMERA FOTOGRÁFICA SEMIPROFISSIONAL	R\$ 2.900,00	2	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.800,00
4	MATERIAL PERMANENTE	COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO	R\$ 5.750,00	4	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.000,00
5	MATERIAL PERMANENTE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	R\$ 2.200,00	1	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,00
6	MATERIAL PERMANENTE	IMPRESSORA PLOTTER TAMANHO A1	R\$ 4.100,00	1	R\$ 4.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.100,00
7	MATERIAL PERMANENTE	KIT MICROFONE	R\$ 312,00	1	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,00
8	MATERIAL PERMANENTE	PROJETOR MULTIMÍDIA	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D.O.A. FUNDAÇÃO	R\$ 38.461,22	1	R\$ 38.461,22	R\$ 7.692,24	R\$ -	R\$ 30.768,98
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RESSARCIMENTO PELO USO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 9.049,78	1	R\$ 9.049,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.049,78
					<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 7.692,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 492.307,76</b>

Fortaleza, 02 de março de 2022

*Diego Coelho do Nascimento*

---

Coordenador do Projeto

*Tomaz Nuz Lavarello*

---

Diretor-Presidente da Fundação ASTEF