

**PMTI 12/2015**

# **Painéis de Monitoramento da TI**

Diretoria de Tecnologia da Informação  
[dti@ufca.edu.br](mailto:dti@ufca.edu.br)

# Conteúdo

- Painel de Atendimentos
- Painel de Aquisições e Contratações
- Painel de Atas e Contratos
- Painel de Projetos

# Apresentação

Visando promover a transparência das ações e dos projetos, a DTI apresenta:

**Painéis de Monitoramento da TI.**


## PAINEL MENSAL DE ATENDIMENTOS DEZEMBRO – 2015

PERIODICIDADE

MENSAL

ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
191	157	34

SETORES			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
ALUNOS	3	3	0
REITORIA	5	5	0
CONSELHO SUPERIOR	0	0	0
COMITÊ GESTOR DE TI	0	0	0
AUDITORIA	6	6	0
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD	7	6	1
PRÓ-REITORIA DE CULTURA - PROCULT	3	2	1
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN	6	6	0
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX	8	6	2
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEP	7	3	4
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO - PRPI	7	7	0
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN	4	2	2
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO, ATENDIMENTO E PROTOCOLO	8	7	1
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DAE	4	4	0
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A COMUNIDADE - DIARI	3	2	1
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DCOM	18	14	4
DIRETORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - DCI	4	4	0
DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS – DGS	16	14	2
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA	7	7	0
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI	11	8	3
DIRETORIA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS	5	4	1
COORDENADORIA DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0	0	0
OUIDORIA	0	0	0
UNIDADES ACADÊMICAS			
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE - CCAB	4	3	1
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA	13	13	0
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT	15	12	3
FACULDADE DE MEDICINA - FAMED	2	1	1
INSTITUTO DE ESTUDOS DO SEMIÁRIDO - IESA	5	4	1
INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - IFE	4	1	3
INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE, CULTURA E ARTE - IISCA	16	13	3




CAMPUS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
JUAZEIRO DO NORTE	166	144	22
BARBALHA	11	5	6
CRATO	6	3	3
BREJO SANTO	3	1	2
ICÓ	5	4	1
	191	157	34

SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
COMPUTADORES E APLICA	64	54	10
E-MAILS E LISTAS	31	21	10
INTERNET E TELEFONIA	47	41	6
PORTAIS E SITES	30	26	4
SISTEMAS INSTITUCIONAIS	19	15	4
	191	157	34

PERIODICIDADE: MENSAL

MÊS	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
SETEMBRO	120	86	34
OUTUBRO	246	209	37
NOVEMBRO	382	347	35
DEZEMBRO	191	157	34




<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL
----------------------	--------

OBJETO	Nº PROCESSO	STATUS	ENCAMINHAMENTO	ATUALIZADO EM
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA – SUPRIMENTOS	23067.020654/2014-94	EM ANDAMENTO	[PROAD] ELABORANDO MINUTA DO EDITAL.	04/11/15
EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA	23067.008561 / 2015-72	EM ANDAMENTO	[PROAD] AGUARDANDO PARECER JURÍDICO	30/11/15
EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE	23067.012955/2015-25	EM ANDAMENTO	[DTI] SERÁ INSERIDO NO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PDTI COMO AÇÃO PARA 2016.	10/09/15
EXPANSÃO DA TELEFONIA	23067.006018/2015-31	SEM SUCESSO	LICITAÇÃO SUSPensa	30/11/12
EQUIPAMENTOS PARA DATACENTER	23067.016972/2015-31	EM ANDAMENTO	[PROAD] O PROCESSO CONSOLIDOU OS CONTRATOS 19/2015 (NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS) E 20/2015 (TELTEC SOLUTIONS), AMBOS ASSINADOS EM 23/11/2015	10/12/15
SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO	23067.014669/2015-02	SUCESSO	AQUISIÇÃO CONCLUÍDA	10/12/15
SERVIDORES DE VIRTUALIZAÇÃO	23067.017984/2015-83	EM ANDAMENTO	[PROAD] CONTRATO ENVIADO PARA ASSINATURA	24/11/15
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO	23067.9913/2015-15	EM ANDAMENTO	[PROAD] PREGÃO HOMOLOGADO	30/11/15
SERVIÇO DE IMPRESSÃO	23067.014793/2015-60	EM ANDAMENTO	[PROAD] PROCESSO ENVIADO A PRADM PARA PUBLICAÇÃO E EMPENHO	30/11/15
SISTEMA DE BIBLIOTECA	23067-007692/2015-32	EM ANDAMENTO	[PROAD] AGUARDANDO ASSINATURA DO CONTRATO E POSTERIOR PUBLICAÇÃO	24/11/15
SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SIGS	23067.013033/2015-35	EM ANDAMENTO	[DTI] ELABORADA JUSTIFICATIVA DE ADESÃO	30/11/15
LINK DE INTERNET CAMPUS E REITORIA	23067.017658/2015-76	EM ANDAMENTO	[DTI] PROCESSO ENCAMINHADO AO DL UFC	28/12/15


**QUADRO DE RESUMO**

<b>NOVAS</b>	0
<b>EM ANDAMENTO</b>	10
<b>FINALIZADAS COM SUCESSO</b>	1
<b>FINALIZADAS SEM SUCESSO</b>	1



**PERIODICIDADE** MENSAL

MÊS	NOVAS	EM ANDAMENTO	FINALIZADAS COM SUCESSO	FINALIZADAS SEM SUCESSO
SETEMBRO	0	11	0	0
OUTUBRO	1	11	0	0
NOVEMBRO	0	12	0	0
DEZEMBRO	0	10	1	1




<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL
----------------------	--------

OBJETO	Nº CONTRATO/ATA	FORNECEDOR	STATUS	INICIO	FIM	ENCAMINHAMENTO	ATUALIZADO EM
CONTRATAÇÃO SIG'S UFRN	TED N° 01/2014	UFRN	VIGENTE	30/10/14	30/10/17	MEMORANDO N° XXX ENVIADO PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. COMO FOI INFORMADO PELA PROAD, SERÁ APENAS UMA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO.	10/12/15
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS	10/2015	A.A. BELLO FILHO	VIGENTE	01/06/15	01/06/16	SOLICITADA E ATENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA DATA DE EMISSÃO DOS OFÍCIOS DE ENCAMINHAMENTO PARA POSTERIOR AO ATESTE. DOCUMENTAÇÃO ENVIADA.	16/12/15
COMPUTADORES	ATA 137/2014	POSITIVO INFORMÁTICA	CONCLUÍDO	18/11/14	18/11/15	RECEBIDO O LOTE DE COMPUTADORES SOLICITADOS, AGUARDANDO A CONFERÊNCIA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.	03/11/15
LINK DE INTERNET JUAZEIRO DO NORTE E BREJO SANTO	11/2015	ENTERIW	VIGENTE	03/07/15	03/07/16	SOLICITADA E ATENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA DATA DE EMISSÃO DOS OFÍCIOS DE ENCAMINHAMENTO PARA POSTERIOR AO ATESTE. DOCUMENTAÇÃO ENVIADA.	16/12/15
CARTUCHOS E TONERS	ATA 254/2014	ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA – ME; VSAM INFORMATICA EIRELI – ME; RC INSUMOS COMERCIO E SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS	VIGENTE	28/05/15	28/05/16	RECEBIDA A PRIMEIRA REMESSA DE TONERS SOLICITADOS DA EMPRESA RC INSUMOS, AGUARDANDO A CONFERÊNCIA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.	04/11/15
PROGRAMA DE BOLSAS DA DTI	EDITAL 01/2015/DTI	ALUNOS DA UFCA	VIGENTE	01/02/15	30/12/15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ENCAMINHADA A PROAD	15/12/15
AQUISIÇÃO DE REDE SEM FIO	16/2015	SWARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	NOVO	09/11/15	09/11/16	RECEBIDA E ARQUIVADA NOTA FISCAL N° 5842 EMITIDA EM 26/11/2015	11/12/15
AQUISIÇÃO DE REDE SEM FIO OUTDOOR	17/2015	SWARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	NOVO	10/11/15	09/11/16	RECEBIDA E ARQUIVADA NOTA FISCAL N° 5843 EMITIDA EM 26/11/2015	11/12/15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA – NOBREAK	19/2015	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	NOVO	23/11/15	28/12/03	RECEBIDA E ARQUIVADA NOTA FISCAL N° 168677, EMITIDA EM 01/12/2015	11/12/15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA – FIREWALL	20/2015	TELTEC SOLUTIONS LTDA	NOVO	23/11/15	23/11/16	SOLICITADO PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS FISCAIS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, REQUISITANTE E GESTOR DO CONTRATO	15/12/15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA – SERVIDOR DE REDE	21/2015	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	NOVO	23/11/15	23/11/16	SOLICITADO PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS FISCAIS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, REQUISITANTE E GESTOR DO CONTRATO	15/12/15

**QUADRO DE RESUMO**


<b>NOVOS</b>	5
<b>VIGENTES</b>	5
<b>RESCINDIDOS/SUSPENSOS</b>	0
<b>CONCLUÍDOS</b>	1





**PERIODICIDADE** MENSAL

MÊS	NOVOS	VIGENTES	RESCINDIDOS / SUSPENSOS	CONCLUÍDOS
JANEIRO				
SETEMBRO	0	6	0	0
OUTUBRO	0	6	0	0
NOVEMBRO	0	5	0	1
DEZEMBRO	5	5	0	1




<b>PERIODICIDADE</b>	MENSAL
----------------------	--------

DESCRIÇÃO DO PROJETO	STATUS	PREVISÃO	PROGRESSO
MÓDULO DE PROTOCOLO	EM ANDAMENTO	01/2015	86,00%
MÓDULO DE ORÇAMENTO	EM ANDAMENTO	02/2016	0,00%
AUTOMATIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS LISTAS DE E-MAIL	EM ANDAMENTO	02/2016	EM CONSTRUÇÃO
MÓDULO DE ALMOXARIFADO	SUSPENSO	04/2016	10,00%
MÓDULO DE PATRIMÔNIO	EM ANDAMENTO	05/2016	10,00%
MÓDULO DE CATÁLOGO DE MATERIAIS	EM ANDAMENTO	01/2016	20,00%
IMPLANTAÇÃO DA GRADUAÇÃO (SIGAA)	EM ANDAMENTO	12/2016	EM CONSTRUÇÃO
PROVEDOR DE IDENTIDADE / CAF@RNP	EM ANDAMENTO	01/2016	35,00%
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (E-MAIL)	EM ANDAMENTO	02/2016	EM CONSTRUÇÃO
PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	EM ANDAMENTO	12/2015	40,00%
MONITORAMENTO DOS PROJETOS	EM ANDAMENTO	12/2015	78,00%
CATÁLOGO DE COMPRAS DE TI – CCTI	EM ANDAMENTO	02/2015	10,00%
IMPLANTAÇÃO DA REDE SEM FIOS	NOVO	03/2016	5,00%
PADRONIZAÇÃO DOS E-MAILS DA UFCA	NOVO	03/2016	0,00%


**QUADRO DE RESUMO**

<b>NOVOS</b>	2
<b>EM ANDAMENTO</b>	11
<b>SUSPENSOS</b>	1
<b>CANCELADOS</b>	0
<b>CONCLUÍDOS</b>	0



**PERIODICIDADE** MENSAL

MÊS	NOVOS	EM ANDAMENTO	SUSPENSOS	CANCELADOS	CONCLUÍDOS
OUTUBRO	0	12	0	0	2
NOVEMBRO	0	12	0	0	1
DEZEMBRO	2	11	1	0	0





UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CARIRI

**Para maiores informações, acesse  
a página da DTI no Portal da UFCA.**