

PMTI 01/2018

Painéis de Monitoramento da TI

Diretoria de Tecnologia da Informação
dti@ufca.edu.br

Conteúdo

- Painel de Atendimentos
- Painel de Aquisições e Contratações
- Painel de Atas e Contratos
- Painel de Projetos
- Painel do PDTI
- Painel de Processos
- Painel de Orçamento

Apresentação

Visando promover a transparência das ações e dos projetos, a DTI apresenta:

Painéis de Monitoramento da TI.

PERIODICIDADE

MENSAL


SETORES			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
Aluno (a)	6	6	0
Auditoria Interna	3	2	1
Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade - CCAB	5	3	2
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT	26	24	2
Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA	13	12	1
Cerimonial e Apoio a Eventos - CEAPE	2	1	1
Comunidade Externa	4	3	1
Diretoria de Articulação e Relações Institucionais com a Comunidade - DIARI	6	6	0
Diretoria de Comunicação - DCOM	4	4	0
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA	8	8	0
Diretoria de Logística e Apoio Operacional - DLA	18	18	0
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI	72	54	18
Faculdade de Medicina - FAMED	19	17	2
Gabinete da Reitoria	5	5	0
Instituto de Estudos do Semiárido - IESA	4	4	0
Instituto de Formação de Educadores - IFE	8	5	3
Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Arte - IISCA	12	11	1
Ouvidoria Geral	1	0	1
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	25	25	0
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE	4	2	2
Pró-Reitoria de Cultura - PROCULT	8	7	1
Pró-Reitoria de Ensino - PROEN	24	20	4
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX	7	7	0
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP	34	26	8
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - PRPI	14	13	1
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN	4	4	0
Programa em Desenvolvimento Regional Sustentável - PRODER	2	2	0
Secretaria de Acessibilidade	7	7	0
Secretaria de Cooperação Internacional	4	4	0
Secretaria de Documentação e Protocolo - SEDOP	2	1	1
Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores	2	2	0
Sistemas de Bibliotecas - SIBI	2	2	0
	355	305	50

PERIODICIDADE

MENSAL


SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
Administração de banco de dados	3	2	1
Apoio de TI para eventos	2	1	1
Backup	8	7	1
Certificados digitais SSL	1	1	0
Compartilhamento de arquivos setorial	17	14	3
Computadores	32	26	6
Conferências	13	13	0
Contratações e contratos de soluções de TI	1	1	0
Desenvolvimento ou implantação de sistemas	1	0	1
E-mail	32	30	2
Forms	4	4	0
Gerência de configuração	18	12	6
Hospedagem web	6	3	3
Impressoras	26	24	2
Instalação e configuração de software em PC	16	15	1
Máquina virtual	1	1	0
OsTicket - HelpDesk	8	6	2
Pibic	1	1	0
Portal da UFCA	8	7	1
Rede de dados	41	41	0
Redmine - Gerência de Projetos	3	3	0
Serviços de rede	12	9	3
Serviços não Catalogados	1	0	1
SIGAA - Graduação	3	2	1
SIGAA / LATO	2	1	1
SIGAdmin	38	34	4
SIGRH - Cadastro	4	0	4
SIPAC - Módulo Almoxarifado	2	2	0
SIPAC - Módulo Patrimônio	1	1	0
SIPAC - Módulo Protocolo ou PEN	17	14	3
Sites UFCA	12	11	1
Telefonia	21	19	2
	355	305	50

CAMPUS			
DESCRIÇÃO	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
Barbalha	57	46	11
Brejo Santo	8	5	3
Crato	6	4	2
Icó	5	5	0
Juazeiro do Norte	256	223	33
Reitoria (Multiuso)	23	22	1
	355	305	50



PERIODICIDADE MENSAL

MÊS	ABERTOS	ENCERRADOS	PENDENTES
FEVEREIRO/2017	420	359	61
MARÇO/2017	502	440	62
ABRIL/2017	808	771	37
MAIO/2017	597	559	38
JUNHO/2017	467	429	38
JULHO/2017	386	364	22
AGOSTO/2017	586	549	37
SETEMBRO/2017	565	507	58
OUTUBRO/2017	550	509	41
NOVEMBRO/2017	495	465	30
DEZEMBRO/2017	220	199	21
JANEIRO/2018	355	305	50




PAINEL MENSAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES JANEIRO – 2018

PERIODICIDADE MENSAL

OBJETO	Nº PROCESSO	STATUS	ENCAMINHAMENTO	ATUALIZADO EM
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTIVOS	122391.000666/2017-10	EM ANDAMENTO	REALIZADO RECEBIMENTO DEFINITIVO	28/01/18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA BIBLIOTECA	122391.002487/2017-42	EM ANDAMENTO	EMITIDO RELATÓRIO DA CCF	28/01/18
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA	122391.003363/2017-84	EM ANDAMENTO	AGUARDANDO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS	28/01/18
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PEDESTAL	122391.003425/2017-58	EM ANDAMENTO	REALIZADO RECEBIMENTO DEFINITIVO	28/01/18
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES	122391.003427/2017-47	EM ANDAMENTO	REALIZADO RECEBIMENTO DEFINITIVO	28/01/18
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	122391.003419/2017-09	EM ANDAMENTO	REALIZADO RECEBIMENTO DEFINITIVO	28/01/18
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E TOKEN	122391.003801/2017-12	EM ANDAMENTO	ELABORADO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA	29/01/18

QUADRO DE RESUMO

NOVAS	0
EM ANDAMENTO	7
FINALIZADAS COM SUCESSO	0
FINALIZADAS SEM SUCESSO	0
SUSPENSAS	0




- NOVAS
- EM ANDAMENTO
- FINALIZADAS COM SUCESSO
- FINALIZADAS SEM SUCESSO
- SUSPENSAS

PAINEL ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES JANEIRO – 2018

PERIODICIDADE MENSAL


MÊS	NOVAS	EM ANDAMENTO	FINALIZADAS COM SUCESSO	FINALIZADAS SEM SUCESSO	SUSPENSAS
FEVEREIRO	0	5	2	0	3
MARÇO	0	4	1	0	3
ABRIL	0	3	1	0	3
MAIO	0	1	2	3	0
JUNHO	0	1	0	0	0
JULHO	0	1	0	0	0
AGOSTO	1	1	0	0	0
SETEMBRO	1	2	0	0	0
OUTUBRO	4	2	1	0	0
NOVEMBRO	0	6	0	0	0
DEZEMBRO	1	6	0	0	0
JANEIRO 2018	0	7	0	0	0



PERIODICIDADE MENSAL

OBJETO	Nº CONTRATO/ATA	FORNECEDOR	STATUS	INICIO	FIM
CONTRATAÇÃO SIG'S UFRN	Termo AditivoTED N° 01/2014	UFRN	VIGENTE	01/11/17	31/05/18
AQUISIÇÃO DO PERGAMUM – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	02/2016	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC	VIGENTE	11/02/17	10/02/18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SIGS(SIGRH,SIPAC,SIGAA,SIGADMIN)	10/2016	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	VIGENTE	18/05/17	17/05/18
EXPANSÃO DA REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ) E PONTOS ELÉTRICOS	14/2016	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	VIGENTE	09/01/17	28/03/18


QUADRO DE RESUMO	
NOVOS	0
VIGENTES	4
RESCINDIDOS/SUSPENSOS	0
CONCLUÍDOS	0



■ VIGENTES
■ RESCINDIDOS/SUSPENSOS
■ CONCLUÍDOS

PERIODICIDADE: MENSAL


MÊS	NOVOS	VIGENTES	RESCINDIDOS / SUSPENSOS	CONCLUÍDOS
FEVEREIRO	1	4	0	0
MARÇO	1	4	0	0
ABRIL	1	4	0	0
MAIO	1	4	0	0
JUNHO	0	5	0	0
JULHO	0	5	0	0
AGOSTO	0	5	0	0
SETEMBRO	0	5	0	0
OUTUBRO	0	5	0	0
NOVEMBRO	0	4	0	1
DEZEMBRO	0	4	0	0
JANEIRO	0	4	0	0



PERIODICIDADE MENSAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO	STATUS	PREVISÃO	PROGRESSO	OBSERVAÇÕES
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	EM ANDAMENTO	02/2018	21%	Necessitou ser reiniciado por mudanças no módulo feitas pela UFRN
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	EM ANDAMENTO	04/2008	72%	
MÓDULO DE GRADUAÇÃO	EM ANDAMENTO	04/2018	34%	
MÓDULO DE STRICTO SENSU	EM ANDAMENTO	04/2017	63%	
INSTALAÇÃO DOS NOVOS SWITCHES	CONCLUÍDO	12/2017	100%	
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO CENTRALIZADOR DE LOGS	EM ANDAMENTO	09/2017	82%	
MÓDULO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL	EM ANDAMENTO	02/2018	50%	
POLÍTICA DE REDE SEM FIO	EM ANDAMENTO	04/2018	22%	
MÓDULO DE BOLETIM DE SERVIÇOS	SUSPENSO	10/2017	55%	Suspenso por priorização dos projetos
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE CONTRATOS	EM ANDAMENTO	02/2018	81%	
MELHORIA DAS REGRAS DOS FIREWALLS	CONCLUÍDO	12/2017	100%	
ORELHÃO VOIP	SUSPENSO	11/2017	13%	Necessário definir estratégia para confecção dos orelhões
CABEAMENTO ESTRUTURADO	EM ANDAMENTO	03/2018	12%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE BOLSAS	EM ANDAMENTO	06/2018	37%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE DIMENSIONAMENTO	CONCLUÍDO	12/2017	100%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE CAPACITAÇÃO	EM ANDAMENTO	03/2018	98%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	NOVO	04/2018	0%	
PLANO DE TRABALHO DA PSI	NOVO	03/2018	0%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE EXTENSÃO	NOVO	04/2018	0%	


QUADRO DE RESUMO	
NOVOS	3
EM ANDAMENTO	11
SUSPENSOS	2
CANCELADOS	0
CONCLUÍDOS	3



PERIODICIDADE

MENSAL

MÊS	NOVOS	EM ANDAMENTO	SUSPENSOS	CANCELADOS	CONCLUÍDOS
FEVEREIRO	0	8	3	0	3
MARÇO	4	7	3	0	0
ABRIL	0	12	1	0	1
MAIO	3	12	0	1	0
JUNHO	0	11	1	0	3
JULHO	1	10	1	0	1
AGOSTO	2	9	1	0	2
SETEMBRO	3	11	0	0	0
OUTUBRO	2	11	1	0	2
NOVEMBRO	3	10	4	0	0
DEZEMBRO	0	12	4	0	0
JANEIRO	3	11	2	0	3



PROGRESSO ANUAL DOS PROJETOS
JANEIRO – 2018

PERIODICIDADE

MENSAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO	2017												2018
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DA UFCA	44%	52%	55%	55%	62%	64%	73%	68%	72%	72%	72%	72%	
MÓDULO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	92%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	6%	6%	21%	21%	
MÓDULO DE GRADUAÇÃO	9%	9%	9%	9%	20%	20%	21%	31%	37%	37%	33%	34%	
MÓDULO DE STRICTO SENSU	33%	30%	27%	45%	45%	45%	53%	56%	63%	63%	63%	63%	
INSTALAÇÃO DOS NOVOS SWITCHES	-	0%	18%	22%	39%	45%	51%	62%	75%	75%	89%	100%	
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO CENTRALIZADOR DE LOGS	-	-	-	3%	3%	3%	19%	37%	37%	37%	37%	82%	
MÓDULO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL	-	-	-	-	-	5%	27%	42%	43%	43%	43%	50%	
POLÍTICA DE REDE SEM FIO	-	-	-	-	-	-	0%	22%	22%	22%	22%	22%	
MÓDULO DE BOLETIM DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	7%	10%	55%	55%	55%	55%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	3%	17%	17%	69%	81%	
MELHORIA DAS REGRAS DOS FIREWALLS	-	-	-	-	-	-	-	44%	78%	78%	93%	100%	
ORELHÃO VOIP	-	-	-	-	-	-	-	0%	13%	13%	13%	13%	
CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	5%	12%	12%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE DIMENSIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	95%	100%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE CAPACITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5%	98%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5%	37%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
PLANO DE TRABALHO DA PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE EXTENSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	

PAINEL MENSAL DOS PROCESSOS JANEIRO – 2017

PERIODICIDADE MENSAL

ID	DESCRIÇÃO	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO


QUADRO RESUMO ACUMULATIVO

IDENTIFICADO	34
MAPEADO	29
MELHORADO	12

PAINEL ANUAL DOS PROCESSOS JANEIRO – 2018

PERIODICIDADE MENSAL

MÊS	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO	TOTAL
FEVEREIRO	23	19	9	51
MARÇO	23	19	9	51
ABRIL	23	19	9	51
MAIO	23	19	9	51
JUNHO	28	20	9	57
JULHO	29	22	9	60
AGOSTO	29	22	9	60
SETEMBRO	29	22	11	62
OUTUBRO	29	29	12	70
NOVEMBRO	30	29	12	71
DEZEMBRO	34	29	12	75
JANEIRO	34	29	12	75



PAINEL MENSAL DOS PROCESSOS JANEIRO – 2018

PERIODICIDADE MENSAL

ID	DESCRIÇÃO	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO

QUADRO RESUMO ACUMULATIVO


IDENTIFICADO	34
MAPEADO	29
MELHORADO	12

PAINEL ANUAL DOS PROCESSOS JANEIRO – 2018

PERIODICIDADE

MENSAL

MÊS	IDENTIFICADO	MAPEADO	MELHORADO	TOTAL
FEVEREIRO	23	19	9	51
MARÇO	23	19	9	51
ABRIL	23	19	9	51
MAIO	23	19	9	51
JUNHO	28	20	9	57
JULHO	29	22	9	60
AGOSTO	29	22	9	60
SETEMBRO	29	22	11	62
OUTUBRO	29	29	12	70
NOVEMBRO	30	29	12	71
DEZEMBRO	34	29	12	75
JANEIRO	34	29	12	75





UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Para maiores informações, acesse
a página da DTI no Portal da UFCA.